

Аналітична записка
про основні результати виконання Плану заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії розвитку Луганської області
до 2020 року за 9 місяців 2019 року

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 30 затверджено План заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії (далі – План заходів).

За підсумками 9 місяців 2019 року проведено моніторинг реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.

У звітному періоді передбачено реалізацію 53 проєктів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 1,367 млрд грн, з яких: 1 – виконано у повному обсязі; 21 – знаходяться у стадії виконання; 31 – не виконуються, проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів.

Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 25,00 млн грн, що становить 1,8 % від передбаченого обсягу їх фінансування. В порівнянні з попереднім звітним періодом (І півріччя 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 11,35 млн грн, або у 1,8 рази (сума складала 13,65 млн грн).

Низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням. Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2019 № 76 створено робочу групу з розроблення проєктів Стратегії розвитку Луганської області та планів заходів з її реалізації (у редакції від 10.10.2019 № 827), та від 22.03.2019 № 236 – керівний комітет із стратегічного планування розвитку Луганської області. На сьогоднішній день розроблено проєкт оновленого Плану заходів та триває процедура його узгодження та затвердження.

На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг» в звітному періоді спрямовано 30 проєктів, з яких: 12 – знаходяться у стадії виконання, 18 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На реалізацію цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 972,19 млн грн, що становить 71,14 % від загального запланованого на 9 місяців 2019 року обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на

01.10.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 22,3 млн грн, або 2,29 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 9,97 млн грн, або у 1,8 разів (сума складала 12,33 млн грн).

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є *відновлення автодоріг* (загальна вартість 13 проєктів на 2019 рік – 342533,0 тис грн). Реалізація цих заходів здійснюється відповідно до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.04.2016 № 189 (зі змінами).

У рамках реформування дорожньої галузі на баланс управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області передано автодороги загального користування місцевого значення загальною протяжністю 3948,0 км, із них на підконтрольній Україні території області розташовано 2439,0 км.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету листом від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальною власності у населених пунктах» у 2019 році, до якого включено заходи:

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань – Боровеньки на ділянці км 1+000 – км 2+000. Вартість проєкту 4650,0 тис грн. Виготовлена проєктна документація та експертиза. Роботи планується завершити у 2019 році;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130508 Новоастрахань - Боровеньки на ділянці км 7+000 – км 8+000. Вартість проєкту 4650,0 тис грн. Виготовлена проєктна документація та експертиза. Проведено відкриті торги та укладено договір з КП «Кремінський Агрошляхбуд»;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 0+000 – км 27+400 (О130904 Новоохтирка - Трьохізбенка на ділянці км 10+000 - км 17+000 згідно з переліком). Вартість проєкту 59130,0 тис грн. Укладений договір на виконання проєктних робіт по об'єкту. Оголошено відкриті торги.

Інші 10 проєктів з ремонту автодоріг станом на 01.10.2019 не виконуються через відсутність фінансування.

В стадії виконання проєкт *«Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень»* (вартість проєкту на 2019 рік – 41621,84 тис грн), сума видатків склала 2345,47 тис грн, що складає 5,6 % від загальної запланованої суми по проєкту.

ДП «Северодонецька ТЕЦ», КП «Лисичанськтепломережа», КП «Северодонецьктеплокомуненерго» за власні кошти проведено роботи по заміні трубопроводів теплових мереж загальною протяжністю 1170 м. п.

У напрямку будівництва блочно-модульних котельнь для установ, організацій та закладів бюджетної сфери триває пошук інвесторів, зацікавлених в питанні виготовлення проектів будівництва та їх впровадження. Заходи в основному виконуються у містах Рубіжне, Кремінна, Золоте та Гірське, в яких триває виконання програм децентралізації систем теплопостачання. Фінансування робіт планується здійснювати за рахунок коштів інвесторів.

Виконується проект *«Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 93006,52 тис грн). Сума видатків склала 9969,16 тис грн, що складає 10,7 % від запланованої на 2019 рік суми. В рамках проекту передбачається виконання 15 заходів з реконструкції об'єктів та мереж водопостачання та водовідведення. З них: 1 захід – виконується (*«Реконструкція самопливного каналізаційного колектору L=2700 м по вулицям Південна, Луганська, Мала Садова, Коцюбинського, Садова, Буткова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області»*, вартість проведених робіт – 9969,16 тис. грн), по 5 заходам розроблено проектно-кошторисну документацію, по 2 заходам триває експертна оцінка розробленої проектно-кошторисної документації, по 1 заходу двічі відбулось відхилення тендерних пропозицій, по 2 заходам – відсутнє фінансування, по іншим заходам – на даний час відсутня проектно-кошторисна документація.

Через відсутність фінансування не виконувався протягом звітного періоду проект *«Будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове»* (вартість проекту на 2019 рік – 100 млн грн). На цей час в обласному бюджеті відсутні необхідні кошти, підтримки з боку держави не отримано, тому облдержадміністрацією вживаються заходи із залучення інвестицій: направлено звернення до міжнародних партнерів (Посольство Угорщини в Україні), великих товаровиробників (ТОВ ДТЕК, ТОВ СП «НІБУЛОН», ПрАТ «Агротон») щодо співфінансування передпроектних та проектних робіт, за підтримки Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» розроблено та 29.10.2019 презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» (м. Маріуполь) інвестиційну ідею «Відновлення цілісності мережі залізниць Луганської області». Дотепер питання не вирішене.

В напрямку реалізації проекту *«Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок»* (вартість проекту на 2019 рік – 105000,0 тис грн) відведено земельну ділянку під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови обласної державної, адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна». Інвестиційний проект презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» у м. Маріуполь.

На виконання проекту *«Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні»* (вартість проекту на 2019 рік – 3940,69 тис грн, фактичні витрати відсутні) підготовлено пакет документів, вироблено проектно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів.

В стадії виконання проект *«Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру»* (вартість проекту на 2019 рік – 15000,0 тис. грн), а саме придбано 9 одиниць обладнання: 1 аквадистилятор та 2 стола-мийки на 2 раковини, 6 пересувних бактерицидних опромінювачів загальною вартістю 110,8 тис грн (0,74 % від запланованої на рік суми).

Виконується проект *«Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному»* (вартість проекту на 2019 рік – 101000,0 тис грн). Згідно з рішенням Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 *«Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру»* під будівництво зазначеного лікувального профілактичного закладу було виділено земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності у м. Рубіжне та зареєстровано право користування земельною ділянкою.

На запит облдержадміністрації отримано пропозицію від компанії VAMED ENGINEERING GmbH, яка провела попередні розрахунки вартості будівництва онкоцентру на 210 ліжок з поліклінікою *«під ключ»*. Орієнтовна вартість об'єкту складає 85,0 млн євро, в тому числі 52,0 млн євро – будівництво та інженерні споруди, 33,0 млн євро – медичне та немедичне обладнання, меблі та приладдя.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2017 № 625 створено робочу групу з питань будівництва ЛОКОД у м. Рубіжному, до складу якої разом із представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації увійшли представники громадської організації *«Українське лікарське товариство»*. На даний час триває пошук коштів. Інвестиційний проект презентовано на Першому інвестиційному форумі *«RE:think. Invest in Ukraine»* у м. Маріуполь

На виконання проекту *«Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»* (вартість проекту на 2019 рік – 73295,83 тис. грн) облдержадміністрацією направлено звернення до Міністерства охорони здоров'я України щодо виділення додаткових коштів. За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, виділено 11,5 млн грн на придбання 3 автомобілів швидкої допомоги. Проводиться тендерна процедура. В якості гуманітарної допомоги станом на 01.10.2019 отримано 5 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги загальною вартістю 9870,0 тис. грн.

В стадії виконання проект *«Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за*

адресою: Луганська обл., Кременський район, с. Михайлівка» (вартість проекту на 2019 рік – 3700,0 тис грн). Попередньо заплановане відновлення роботи центру у цілодобовому форматі в селищі Михайлівка Кременського району визнано недоцільним через відсутність необхідної інфраструктури у селищі та складність подальшого утримання обраного варіанту приміщення. З IV кварталу 2018 року установа розташована та працює в денному форматі за адресою: просп. Гвардійський, буд. 30, м. Северодонецьк. Фахівцями ведеться прийом стаціонарно та у виїзному форматі. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів у місті Северодонецьк. Також ведеться робота із міжнародними партнерськими організаціями щодо подальшої підтримки у проведенні ремонтних робіт та устаткування обраного приміщення.

Виконується проект *«Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кременна, вул. Підвільшанська, 73)»* (вартість проекту на 2019 рік – 21550,0 тис грн). В 2017 році в м. Кременна відновлено роботу Центру в орендованих приміщеннях площею 27 м², що не дозволяє надавати реабілітаційні послуги всім потребуючим. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням пацієнтів та їх батьків з віддалених територій області. У зв'язку з цим закупівля обладнання не здійснювалась.

Через відсутність фінансування також не виконувалися проекти:

- *«Запровадження електронного документообігу в архівних установах області»* (вартість проекту на 2019 рік – 1310,40 тис грн), який передбачає придбання комп'ютерного обладнання, впровадження електронного документообігу та створення електронного архіву документів;

- *«Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами»* (вартість проекту на 2019 рік – 10000,0 тис грн). Закупівля автобусу буде здійснена в 4 кварталі 2019 року;

- *«Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської області»* (вартість проекту на 2019 рік – 2713,07 тис грн). Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне»* (вартість проекту на 2019 рік – 7500,0 тис грн). Розроблено ескізний макет, однак в міському бюджеті м. Рубіжне, в підпорядкуванні якого перебуває стадіон, кошти на розробку проектно-кошторисної документації відсутні;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Северодонецьк»* (вартість проекту на 2019 рік – 25000,0 тис грн);

- «Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна» (вартість проєкту на 2019 рік – 20000,0 тис грн);

- «Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСТШ ВВС «Садко»)» (вартість проєкту на 2019 рік – 5000,0 тис грн).

На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному році спрямовано 7 проєктів, з яких: 2 – в стадії виконання, 5 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 180,85 млн грн, що становить 13,23 % від загального запланованого на 9 місяців 2019 року обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 1,38 млн грн, або 0,76 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 1,38 млн грн, або у 234 разів (сума складала 5,9 тис грн).

Проєкт «Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька» (вартість проєкту на 2019 рік – 120000,0 тис грн) у звітному періоді не виконувався через відсутність фінансування на звітну дату та відсутність проєктно-кошторисної документації. Виконання проєкту заплановано протягом 2019 року.

Не виконувався протягом звітного періоду проєкт «Створення прозорого соціального офісу» (вартість проєкту на 2019 рік – 25500,0 тис грн). На даний час відсутня проєктно-кошторисна документація, відсутнє фінансування.

В стадії виконання проєкт розвитку Новоайдарського району «Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району» (вартість проєкту на 2019 рік – 11263,03 тис грн), яким передбачено фінансування 5 заходів. На даний час фінансування відсутнє. По одному заходу розроблено проєктно-кошторисну документацію та подано документи для фінансування до Українського фонду соціальних інвестицій.

Не здійснювалися заходи по проєкту «Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: смт Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району Луганської області» (вартість проєкту на 2019 рік – 10399,99 тис грн). У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено опорний навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проєкту. На даний час проєкт актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт Мілове вул. Шкільна, буд 1» та відкориговано вартість до 17627,6 тис грн. Проєкт включено до 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. У звітному періоді

Міністерством розвитку громад та територій України, схвалено тендерну документацію.

Триває виконання проекту *«Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Білокуракинського району»* (вартість проекту на 2019 рік – 1450,0 тис грн), сума фактичних видатків 1382,2 тис. грн, що складає 95,3 % від запланованої на звітний період суми. Проект поширюється на території, які стали частиною Білокуракинської та Лозно-Олександрівської об'єднаних територіальних громад. За інформацією Білокуракинської селищної ради, станом на 01.10.2019 за рахунок бюджету селищної ради в сумі 5,865 тис грн виготовлена проектно-кошторисна документація та за рахунок субвенції частково оплачені роботи по капітальному ремонту в сумі 1376,3 тис. грн; ремонт Дем'янівської ЗОШ I-II планується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 776,0 тис. грн, роботи частково виконані, оплата не проводиться органами Держказначейства.

Не виконувався проект *«Реконструкція приміщень шкіль під дитячі садки»* (вартість проекту на 2019 рік – 2500,0 тис грн), оскільки демографічна динаміка в с. Дем'янівка Білокуракирського району має негативну тенденцію та з цієї причини відкриття дитячого садка є недоцільним.

Не виконувався у звітному періоді проект *«Створення опорного навчального закладу на базі Біловодської гімназії та організація експериментальної та науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу»* (вартість проекту на 2019 рік – 9741,0 тис грн). Фінансування у звітному періоді не заплановане, оскільки не вирішене юридичне питання стосовно надання Біловодській гімназії статусу опорного закладу.

На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» у поточному році спрямовано 9 проектів, з яких: 1 – виконано у повному обсязі, 4 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування 167,0 млн грн, що становить 12,22 % від загального запланованого на 9 місяців 2019 року обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 1,209 млн грн, або 0,72 % від запланованого на рік обсягу. Протягом II кварталу 2019 року фінансування заходів не здійснювалось.

Протягом звітної періоду не виконувався проект *«Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисичансько-Северодонецько-Рубіжанського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічно вигідних зв'язків співробітництва науки і виробництва»* (вартість проекту на 2019 рік – 2000,0 тис грн) через відсутність фінансування. Очікується внесення змін до діючого Плану заходів, згідно з якими термін виконання та фінансування буде перенесено на 2020 рік.

Виконується проєкт «Створення бізнес-інкубатора» (вартість проєкту на 2019 рік – 1500,0 тис грн). Триває робота щодо попередньої оцінки можливостей створення бізнес-інкубатора на території області. У звітному періоді джерела фінансування на реалізацію проєкту не визначалися. Разом із тим, у жовтні 2019 року головою облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації підписано Меморандум з керівником Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» Майклом Рей Піллсбером про співробітництво щодо створення на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля сучасної ІТ-школи-кластеру для інноваційного розвитку регіону.

Не виконується проєкт «Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та Новопсковському районах Луганської області» (вартість проєкту на 2019 рік – 23000,0 тис грн). Роботи по відновленню зрошувальних систем не проводились у зв'язку з тим, що на запит Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області Державним агентством водних ресурсів України рівня було відмовлено у виділенні коштів з державного бюджету.

В стадії виконання проєкт «Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції» (вартість проєкту на 2019 рік – 1300,0 тис грн). Створено кооператив у с. Плотина Станично-Луганському району, проводиться пошук приміщення для його розміщення. Придбання обладнання не здійснювалось.

Не виконується станом на 01.10.2019 проєкт «Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва» (вартість проєкту на 2019 рік – 20000,0 тис. грн). Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 № 132 та від 02.04.2018 № 269 затверджено порядок надання фінансової допомоги та створено конкурсну комісію з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету. Механізм такої фінансової підтримки малого та середнього підприємництва не впроваджується через дефіцит коштів обласного бюджету.

Виконується проєкт «Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками» (вартість проєкту на 2019 рік – 1000,0 тис грн). Фактична компенсація станом на 01.10.2019 не здійснювалась. У звітному періоді проводилася робота щодо внесення відповідних змін до порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва, якими передбачено скорочення переліку документів, що подаються на конкурс підприємницькими структурами, та розширення критеріїв оцінки переможців конкурсу для більш об'єктивного їх визначення.

На виконання проєкту «Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами» (вартість проєкту на 2019 рік – 110200,0 тис грн) сума видатків склала 1208,97 тис грн, що складає

1,1 % від запланованої на рік суми. Проектом передбачено будівництво п'яти сміттєперевантажувальних станцій, центрального об'єкта поводження з відходами та придбання техніки для місць видалення відходів. Видатки здійснено за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Кошти спрямовано на фінансування робіт з розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального об'єкта поводження з відходами на території області. Заходи з будівництва п'яти сміттєперевантажувальних станцій та придбання техніки для місць видалення відходів у звітному періоді не фінансувалися.

По проекту «Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі» (вартість проекту на 2019 рік – 7500,0 тис грн) заходи не здійснювалися у зв'язку з відсутністю фінансування.

Виконано проект «Розробка програми моніторингу довкілля Луганської області» (вартість проекту на 2019 рік – 500,0 тис грн). Розроблено та розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.07.2018 № 579 затверджено Регіональну цільову програму моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.

На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру» в поточному році спрямовано 7 проектів, з яких: 3 – знаходяться у стадії виконання, 4 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 46,57 млн грн, що становить 3,41 % від загального запланованого на 9 місяців 2019 року обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.10.2019 сума вибраних коштів за проектами склала 123,0 тис грн, або 0,26 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2019 року) сума вибраних коштів збільшилась на 15,0 тис. грн, або на 13,9 % (сума складала 108,0 тис. грн).

Станом на 01.10.2019 не виконується проект «Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво» (вартість проекту на 2019 рік – 11732,39 тис грн) через відсутність фінансування.

На виконання проекту «Будівництво телевежі у Попаснянському районі» (вартість проекту на 2019 рік за Планом заходів – 24000,0 тис грн) сума видатків у звітному періоді склала 123,0 тис. грн (0,5 % від запланованої на період суми) – КП «Інноваційно-інформаційний центр» за власні кошти проведено аналітичну та дослідницьку роботу. Уточнений бюджет проекту – 23,749 млн грн, з яких 22,549 млн грн – державний бюджет, 1,2 млн грн – власні кошти підприємства. Проект реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.

На виконання проекту «Відновлення роботи Луганського обласного центру роботи з жінками» (вартість проекту на 2019 рік – 750,0 тис. грн)

Департаментом соціального захисту облдержадміністрації налагоджено співпрацю із громадською організацією «Центр спільного розвитку «Дієва громада», якою реалізується проєкт за підтримки Українського жіночого фонду зі створення Луганського обласного гендерного ресурсного центру. Його напрацювання можуть стати базою для подальшого відновлення Луганського обласного центру роботи з жінками, оскільки станом на 01.10.2019 заклад не перереєстровано на підконтрольну територію області. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для оренди приміщення та подальшої оплати праці фахівців це є проблематичним.

На виконання проєкту *«Відновлення роботи обласного соціального центру матері та дитини»* (вартість проєкту на 2019 рік – 2900,0 тис. грн) Департаментом соціального захисту облдержадміністрації продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнток. Станом на 01.10.2019 установу не перереєстровано на підконтрольній українському Уряду території. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа. Однак, ситуація ускладнюється обмеженістю приміщень та будівель, придатних для розміщення на їх базі установи подібного спрямування.

Через відсутність фінансування не виконувалися проєкти:

- *«Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м²»* (вартість проєкту на 2019 рік – 357,76 тис. грн). Проєктно-кошторисна документація відсутня;

- *«Побудова та технічна модернізація системи централізованого оповіщення Луганської області»* (вартість проєкту на 2019 рік – 584,96 тис. грн). Проєкт був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проєктів, але через відсутність співфінансування у розмірі 10% не був реалізований.

- *«Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення»* (вартість проєкту на 2019 рік – 6500,0 тис. грн). Проєкт не реалізовується через відсутність фінансування.

Стан виконання за 9 місяців 2019 року Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проєкту наведено в окремому додатку.

Директор Департаменту
економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності
та туризму облдержадміністрації



Сергій МЕДВЕДЧУК