

**Аналітична записка**  
**про основні результати виконання Плану заходів на 2019-2020 роки**  
**з реалізації Стратегії розвитку Луганської області**  
**до 2020 року за I квартал 2020 року**

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.01.2018 № 30 затверджено План заходів на 2019-2020 з реалізації Стратегії (далі – План заходів).

За підсумками I кварталу 2020 року проведено моніторинг реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.

У звітному періоді передбачено реалізацію 53 проєктів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 1,769 млрд грн, з яких: 13 – знаходяться у стадії виконання; 40 – не виконуються, проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук коштів та інвестиційних донорів.

Виконання 25 проєктів на суму 494,8 млн грн з передбаченою Планом заходів реалізацією у 2019 році у зв'язку з їх невиконанням у відповідному періоді передбачається у 2020 році.

Станом на 01.04.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 119,9 тис. грн, що становить 0,01 % від запланованого обсягу їх фінансування.

Вкрай низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків відсутністю розподілу коштів державного та місцевого бюджетів на початку бюджетного року.

**На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг»** в звітному періоді спрямовано 28 проєктів, з яких: 6 – знаходяться у стадії виконання, 22 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На реалізацію цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 1,400 млрд грн, що становить 79,12 % від загального запланованого на 2020 рік обсягу фінансування проєктів за Планом заходів. Станом на 01.04.2020 здійснення витрат за проєктами стратегічної цілі № 1 не відбувалось.

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є *відновлення автодоріг*. Загальна вартість 12 проєктів за цим напрямком – 353453,0 тис. грн, з них по 11 проєктам на суму 333253,0 тис. грн у зв'язку з їх невиконанням у 2019 році виконання очікується у 2020 році. Видатки на реалізацію цих заходів у звітному періоді не здійснювались. Державне агентство автомобільних доріг України

листом від 31.01.2020 № 687/1/5.1-6-143/08 визначило перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальною власності у населених пунктах» у 2020 році. Вищезазначені проекти до переліку не включені у зв'язку з обмеженим обсягом фінансування.

В стадії виконання проект *«Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень»* (вартість проекту на 2020 рік – 41201,42 тис. грн), видатки у звітному періоді не здійснювались через відсутність фінансування. Проходження опалювального сезону 2019-2020 років обмежило можливість проведення заходів з реконструкції та модернізації об'єктів і мереж теплопостачальних підприємств області. У напрямку будівництва блочно-модульних котелень для установ, організацій та закладів бюджетної сфери, на сьогодні триває пошук інвесторів, зацікавлених в їх будівництві та подальшому наданні послуги з теплопостачання бюджетним установам. В основному ці заходи здійснюються у містах Рубіжне, Кремінна, Золоте і Гірське, в яких триває виконання програм децентралізації систем теплопостачання. Фінансування робіт планується здійснювати за рахунок інших джерел (кошти інвесторів).

Виконується проект *«Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області»* (вартість проекту на 2020 рік – 93006,52 тис. грн, видатки у звітному періоді не здійснювались через відсутність фінансування). В рамках проекту передбачається виконання 15 заходів з реконструкції об'єктів та мереж водопостачання та водовідведення.

Через відсутність фінансування не виконувався протягом звітного періоду проект *«Будівництво залізничної гілки Білокуракине – Сватове»* (вартість проекту на 2020 рік – 1,0 млрд грн). Фінансування заходів проекту у звітному періоді відсутнє. Для впровадження цього проекту в першу чергу необхідно виконати проектні роботи, вартість яких за попередніми підрахунками складатиме 10 млн грн (у тому числі вартість техніко-економічного обґрунтування у виконанні ПрАТ «Хардіпротранс» – майже 3,5 млн грн). В обласному бюджеті відсутні необхідні кошти, тому облдержадміністрацією вживаються заходи із залучення інвестицій: направлено звернення до міжнародних партнерів (Посольство Угорщини в Україні), великих товаровиробників (ТОВ ДТЕК, ТОВ СП «НІБУЛОН», ПрАТ «Агротон») щодо співфінансування передпроектних та проектних робіт, за підтримки Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» розроблено та 29.10.2019 презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» (м. Маріуполь) інвестиційну ідею «Відновлення цілісності мережі залізниць Луганської області». Дотепер питання не вирішене.

В стадії виконання проект *«Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру»* (вартість проекту на 2020 рік – 15000 тис. грн). У I кварталі 2020 року закупка обладнання не здійснювалась. В 2019 році придбано 9 одиниць обладнання: 1 аквадистилятор,

2 стола-мийки на 2 раковини, 6 штук опромінювачів бактерицидних пересувних 3-лампових.

В стадії виконання проект *«Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»*, виконання якого було заплановано на 2019 рік та у зв'язку з його неповним виконанням реалізація очікується у 2020 році (вартість проекту на 2019 рік – 73295,83 тис. грн, фактична сума витрат – 22523,9 тис. грн, рівень виконання – 30,7 %). За рахунок коштів обласного бюджету придбано 3 автомобіля швидкої допомоги на суму 8846,9 тис. грн. В якості гуманітарної допомоги станом у 2019 році отримано 7 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги загальною балансовою вартістю 13677,0 тис. грн.

Не виконувалися у звітному періоді проекти з охорони здоров'я:

- *«Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок»* (вартість на 2020 рік – 80000,0 тис. грн, фактичні витрати не проводилися через відсутність фінансування). Протягом попередніх періодів здійснено наступні заходи: відведено земельну ділянку під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні; прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.03.2017 № 143 *«Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна»*; інвестиційний проект презентовано на Першому інвестиційному форумі *«RE:think. Invest in Ukraine»* у м. Маріуполь; проведено тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації, але торги не відбулися;

- *«Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні»* (вартість проекту – 3940,69 тис. грн, у зв'язку з його невиконанням у 2019 році виконання очікується в 2020 році). Підготовлено пакет документів, вироблено проектно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів;

- *«Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному»* (вартість проекту на 2020 рік – 90000,0 тис. грн). Згідно з рішенням Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 *«Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру»* під будівництво зазначеного лікувального профілактичного закладу було виділено земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності у м. Рубіжне та зареєстровано право користування земельною ділянкою. На запит облдержадміністрації отримано пропозицію від компанії VAMED ENGINEERING GmbH, яка провела попередні розрахунки вартості будівництва онкоцентру на 210 ліжок з поліклінікою *«під ключ»*. Орієнтовна вартість об'єкту складає 85,0 млн євро, в тому числі 52,0 млн євро – будівництво та інженерні споруди, 33,0 млн євро – медичне та немедичне обладнання, меблі та приладдя. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2017 № 625 створено робочу групу з питань будівництва ЛОКОД у м. Рубіжному, до складу якої разом із представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації увійшли представники громадської організації *«Українське лікарське товариство»*. На даний час триває пошук коштів.

Інвестиційний проєкт презентовано на Першому інвестиційному форумі «RE:think. Invest in Ukraine» в 2019 році у м. Маріуполь. В I кварталі 2020 році заходи не здійснювались.

В стадії виконання проєкт *«Відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за адресою: Луганська обл., Кременський район, с. Михайлівка»* (вартість проєкту на – 3700,0 тис. грн). У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Фактичні видатки в I кварталі 2020 року відсутні. Попередньо заплановане відновлення роботи центру у цілодобовому форматі в селищі Михайлівка Кременського району визнано недоцільним через відсутність необхідної інфраструктури у селищі та складність подальшого утримання обраного варіанту приміщення. З IV кварталу 2018 року установа розташована та працює в денному форматі за адресою: просп. Гвардійський, буд. 30, м. Сєверодонецьк. Фахівцями ведеться прийом стаціонарно та у виїзному форматі. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів у місті Сєверодонецьк. Також ведеться робота із міжнародними партнерськими організаціями щодо подальшої підтримки у проведенні ремонтних робіт та устаткування обраного приміщення.

Виконується проєкт *«Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кременна, вул. Підвільшанська, 73)»* (вартість проєкту – 21550,0 тис. грн). У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Фактичні видатки в I кварталі 2020 року відсутні. В 2017 році в м. Кременна відновлено роботу Центру в орендованих приміщеннях, що не дозволяє надавати реабілітаційні послуги всім потребуючим. Продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням пацієнтів та їх батьків з віддалених територій області. У зв'язку з цим закупівля обладнання не здійснювалась.

Виконується проєкт *«Запровадження електронного документообігу в архівних установах області»* (вартість проєкту на 2020 рік – 873,6 тис. грн, фактичні видатки у звітному періоді не здійснювались). Розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.10.2019 № 820 було виділено кошти для впровадження в Державному архіві Луганської області електронного документообігу, створення інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату «Folium» для автоматизації процесів обліку, зберігання та доступу до електронних документів Національного архівного фонду в сумі 812,2 тис. грн. Фактична сума видатків на ці заходи у 2019 році склала 752,9 тис. грн. Проводиться робота щодо впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" та наповнення інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату «Folium».

Через відсутність фінансування не виконувалися проєкти:

- *«Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення*

*Білокуракинського району та інших районів Луганської області»* (вартість проекту на 2020 рік – 3432,82 тис. грн). Кошти на реалізацію в районному бюджеті відсутні. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Рубіжне»* (вартість проекту на 2020 рік – 7500,0 тис. грн). Розроблено ескізний макет, однак кошти на розробку проектно-кошторисної документації в міському бюджеті м. Рубіжне, в підпорядкуванні якого перебуває стадіон та яке згідно ст. 89 Бюджетного кодексу має здійснювати витрати на його функціонування, відсутні;

- *«Модернізація стадіону «Хімік», м. Северодонецьк»* (вартість проекту на 2020 рік – 25000,0 тис. грн). Розроблено проектно-кошторисну документацію, у 2019 році проект надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не був відібраний, фінансування відсутнє;

- *«Будівництво залу єдиноборств на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна»* (вартість проекту на 2020 рік – 18500,0 тис. грн). Розроблено проектно-кошторисну документацію, у 2019 році проект надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не був відібраний через відсутність фінансування з обласного бюджету;

- *«Створення умов для розвитку водних видів спорту (СДЮСТШ ВВС «Садко»»* (вартість проекту на 2020 рік – 5000,0 тис. грн). Розроблено проектно-кошторисну документацію, у 2019 році проект надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не був відібраний.

**На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** в поточному році спрямовано 7 проектів, з яких: 2 – в стадії виконання, 5 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 215,6 млн грн, що становить 12,17 % від загального запланованого на 2020 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.04.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 18,9 тис. грн, або 0,1 % від запланованого на звітний період обсягу по цілі № 2.

Не виконувались в I кварталі 2020 року наступні проекти:

- *«Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька»* (вартість проекту на 2020 рік – 180,0 млн грн). Відсутня проектно-кошторисна документація та фінансування. Северодонецька міська рада планує звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Северодонецького об'єднання "Азот", у комунальну власність громади;

- *«Створення прозорого соціального офісу»* (вартість проекту на 2020 рік – 9500,0 тис. грн). На даний час відсутня проектно-кошторисна документація, відсутнє фінансування, проект потребує залучення інвестицій;

- проект розвитку Новоайдарського району *«Створення сприятливих умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району»* (вартість

проекту на 2020 рік – 6000,0 тис. грн), яким передбачено фінансування 5 заходів. У звітному періоді фінансування відсутнє. У попередніх періодах по одному заходу (капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» смт Новоайдар) розроблено проектно-кошторисну документацію та подано документи для фінансування до Українського фонду соціальних інвестицій. Захід, що передбачає ремонт та придбання обладнання для Новоайдарської школи-гімназії, надавався для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР та не був відібраний;

- *«Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: смт Мілове, вул. Шкільна, 1 Міловського району Луганської області»* (вартість проекту на 2020 рік – 6200,0 тис. грн). У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено опорний навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проекту. На даний час проект актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального відновлення Опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт Мілове вул. Шкільна, буд 1» та відкориговано вартість до 17627,6 тис. грн. Проект включено до 3 пулу Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;

- *«Реконструкція приміщень шкіл під дитячі садки»* (вартість проекту – 2500,0 тис. грн). У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році його виконання очікується в 2020 році. Оскільки демографічна динаміка в с. Дем'янівка Білокуракирського району має негативну тенденцію, відкриття дитячого садка є недоцільним. По реконструкції приміщень під дитячий садок в с. Павлівка у 2018 році виготовлена проектно-кошторисна документація. Кошти в місцевому бюджеті відсутні, ведеться пошук альтернативних джерел фінансування.

Триває виконання проекту *«Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Білокуракинського району»* (вартість проекту на 2020 рік – 6050,0 тис. грн). У звітному періоді заходи проекту не здійснювались через відсутність фінансування. Проект поширюється на території, які стали частиною Білокуракинської та Лозно-Олександрівської об'єднаних територіальних громад. За інформацією Білокуракинської селищної ради, у 2019 році за рахунок бюджету селищної ради в сумі 5,9 тис. грн виготовлена проектно-кошторисна документація та за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад частково проплачені роботи по капітальному ремонту Курячівської ЗОШ І-ІІІ ст. в сумі 1434,5 тис. грн; ремонт Дем'янівської ЗОШ І-ІІ виконано за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій з державного бюджету в сумі 754,2 тис. грн та місцевого бюджету в сумі 1,0 тис. грн, оплата проведена повністю.

*Розпочато виконання проекту «Створення опорного навчального закладу на базі Біловодської гімназії та організація експериментальної та науково-дослідницької діяльності в умовах нового освітнього округу»* (вартість на 2020 рік – 7609,0 тис. грн, сума видатків у звітному періоді склала 18,9 тис. грн, або 0,2 % від запланованої на рік суми). Виготовлено проектно-кошторисну документацію на облаштування захисту від блискавки. Також підписано договір

на суму 5637,4 тис. грн на проведення реконструкції стадіону Біловодської гімназії.

**На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** у поточному році спрямовано 10 проектів, з яких: 2 – знаходяться у стадії виконання, 8 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування 134,8 млн грн, що становить 7,62 % від загального запланованого на 2020 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.04.2020 фінансування заходів не здійснювалось.

Протягом звітного періоду не виконувався проект *«Створення індустріального парку (технопарку) на території Лисичансько-Севєродонецько-Рубіжанського промислового вузла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічно вигідних зв'язків співробітництва науки і виробництва»* (вартість проекту на 2020 рік – 24000,0 тис. грн) через відсутність фінансування.

Виконується проект *«Створення бізнес-інкубатора»* (вартість проекту на 2020 рік – 3500,0 тис. грн, фактичні видатки відсутні). Учасниками реалізації проекту є Агенція регіонального розвитку Луганської області (далі – АРР), міжнародні організації, Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації (далі – Департамент). Департаментом спільно з АРР та Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля (далі – СУНУ) розглядається два варіанти створення бізнес-інкубатора – на базі СУНУ або АРР.

Не виконуються проекти сільськогосподарського напрямку:

- *«Відновлення зрошувальних систем в Білокуракинському та Новопсковському районах Луганської області»* (вартість проекту на 2020 рік – 23000,0 тис. грн). Проект не реалізується у зв'язку з відсутністю джерел фінансування. Виконавець – Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області – передбачав фінансування заходу за кошти ДФРР. Через існуючу заборгованість на підприємстві з виплати заробітної плати, проект не пройшов конкурсний відбір. Інші джерела реалізації відсутні;

- *«Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції»* (вартість проекту – 1300,0 тис. грн). У зв'язку з невиконанням у 2019 році його виконання очікується в 2020 році. У попередніх періодах створено кооператив у с. Плотина Станично-Луганському району, проводиться пошук приміщення для його розміщення. Протягом звітного періоду придбання обладнання не здійснювалось.

Не виконується станом на 01.04.2020 проект *«Надання на безповоротній основі прямої фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва»* (вартість проекту на 2020 рік – 20000,0 тис. грн). Розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 № 132 та від 02.04.2018 № 269 затверджено порядок надання фінансової допомоги та створено конкурсну комісію з підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів підприємництва, яким

буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету. Механізм такої фінансової підтримки малого та середнього підприємництва не впроваджується через відсутність коштів.

На виконання проекту *«Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банками»* (вартість на 2020 рік – 1000,0 тис. грн) Фактична компенсація станом на 01.04.2020 не здійснювалась через брак коштів.

Не виконуються протягом I кварталу 2020 року наступні проекти у сфері екології та захисту довкілля:

- *«Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами»* (вартість проекту на 2020 рік – 11500,0 тис. грн). Проектом передбачено будівництво п'яти сміттєперевантажувальних станцій, центрального об'єкта поводження з відходами та придбання техніки для місць видалення відходів. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво та придбання техніки не фінасувались через брак коштів;

- *«Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в межах Луганської області»* (вартість проекту на 2020 рік – 43643,3 тис. грн). Метою проекту є відновлення водності малих і середніх річок в басейні р. Сіверський Донець в межах Луганської області, відновлення плес в руслах річок в межах населених пунктів для збереження запасів води та забезпечення сталого водопостачання галузей економіки і населення. У звітному періоді захід не виконувався у зв'язку із відсутністю фінансування;

- *«Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протилавінних і протиселевих споруд»* (вартість проекту на 2020 рік – 650,0 тис. грн). Метою проекту є відслідкування та запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів (зсувів) на території м. Лисичанськ та його околицях з метою покращення ситуації та визначення їх впливу на населені пункти та виробничі об'єкти в Луганській області. У I кварталі 2020 року захід не виконувався у зв'язку із відсутністю фінансування;

- *«Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі»* (вартість проекту на 2020 рік – 7500,0 тис. грн) заходи не здійснювались у зв'язку з відсутністю проектно-кошторисної документації та фінансування.

**На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** в поточному році спрямовано 8 проектів, з яких: 3 – знаходяться у стадії виконання, 5 – не виконуються через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 19,3 млн грн, що становить 1,09 % від загального запланованого на 2020 рік обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.04.2020 сума вибраних коштів за проектами склала 101,0 тис. грн, або 0,5 % від запланованого по цілі № 4 на звітний період обсягу.



Не виконуються станом на 01.04.2020 у зв'язку з відсутністю фінансування наступні проекти:

- «Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел. Боброво» (вартість проекту – 11732,39 тис. грн). У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році;

- «Будівництво двох водонапірних веж, насосної станції з резервними накопичувальними баками в мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті Попасна Луганської області» (вартість проекту на 2020 рік – 18000,0 тис. грн);

- «Середній ремонт проїзної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м<sup>2</sup>» (вартість проекту – 357,76 тис. грн). У зв'язку з невиконанням у 2019 році його виконання очікується в 2020 році. Проектно-кошторисна документація відсутня;

- «Побудова та технічна модернізація системи централізованого оповіщення Луганської області» (вартість проекту на 2020 рік – 584,96 тис. грн). Проект був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, набрав найбільшу кількість балів за рейтингом проектів, але через відсутність співфінансування у розмірі 10 % не був реалізований.

- «Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення» (вартість проекту – 6500,0 тис. грн). У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Проектно-кошторисна документація відсутня;

На виконання проекту «Будівництво телевежі у Попаснянському районі» (вартість проекту за Планом заходів – 24000,0 тис. грн; у зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році його виконання очікується в 2020 році) сума витрат власних коштів КП «Інноваційно-інформаційний центр» у звітному періоді склала 101 тис. грн (0,4 % від запланованої на період суми). Проект реалізується в рамках проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Реалізація проекту дозволить відновити телерадіомовлення 15 українських каналів у 60-кілометровій зоні від встановленої станції, охопити близько 200 тис. населення, що проживає як на частині тимчасово окупованої так і на підконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей.


На виконання проекту «Відновлення роботи Луганського обласного центру роботи з жінками» (вартість проекту на 2020 рік – 750,0 тис. грн, фактичні витрати у звітному періоді не здійснювались) облдержадміністрацією налагоджено співпрацю із громадською організацією «Центр спільного розвитку «Дієва громада», якою реалізується проект за підтримки Українського жіночого фонду зі створення Луганського обласного гендерного ресурсного центру. Його напрацювання можуть стати базою для подальшого відновлення Луганського обласного центру роботи з жінками, оскільки станом на 01.04.2020 заклад не перереєстровано на підконтрольну територію області. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа, однак, через

відсутність коштів в обласному бюджеті для оренди приміщення та подальшої оплати праці фахівців це є проблематичним.

На виконання проекту «Відновлення роботи обласного соціального центру матері та дитини» (вартість проекту – 2900,0 тис. грн, у зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році його виконання очікується в 2020 році; фінансування у звітному періоді не здійснювалося) облдержадміністрацією продовжується робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнток. Станом на 01.04.2020 установу не перереєстровано на підконтрольній українському Уряду території. Для перереєстрації необхідно визначити приміщення, де буде розташовуватися установа. Однак, ситуація ускладнюється обмеженістю приміщень та будівель, придатних для розміщення на їх базі установи подібного спрямування.

Стан виконання за I квартал 2020 року Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

В. о. директора Департаменту  
економічного розвитку,  
зовнішньоекономічної діяльності  
та туризму облдержадміністрації



**Єгор СКИРТАЧ**