

Інформація
про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з
реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ
за 9 місяців 2020 року

Місто Лисичанськ

На теперішній час розробка Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану заходів з її реалізації не завершена.

Місто Рубіжне

Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 №36/2 (включає План заходів). На теперішній час він потребує актуалізації.

Протягом 9 місяців 2020 року в рамках виконання Плану заходів продовжуються роботи лише за 2 проєктами:

- Забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проєкту «Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу центральної міської лікарні в м. Рубіжне»;
- Створення навчально-методичного центру із симуляційним забезпеченням в рамках реалізації проєкту «Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А».

На 2020 рік запланована сума витрат за проєктами склала 38709,36 тис. грн. За 9 місяців 2020 року фактичні витрати склали 18750,19 тис. грн або 14,04 % від запланованого на рік обсягу. Проєкти реалізуються за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, строк реалізації проєктів 2019-2021 роки, роботи тривають.

В зв'язку з необхідністю розширення переліку заходів та проєктів розвитку планується внесення змін до Стратегічного плану економічного розвитку міста Рубіжне.

Місто Сєвєродонецьк

Стратегія розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 №15.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської ради від 26.06.2018 № 2658.



Реєстраційний індекс: 09/02-06/01811
Дата реєстрації: 05.11.2020
Підписав: Скіртач Єгор Юрійович,
05.11.2020 14:51:01

Департамент економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності та туризму

Від 05.11.2020 №09/02-06/01811



На 2020 рік Планом заходів передбачено реалізацію 6 проєктів регіонального розвитку на суму 495,89 млн грн за трьома стратегічними напрямками із чотирьох, а саме:

- на реалізацію **стратегічного напрямку В «Залучення інвестицій»** у звітному році спрямовано проєкт «Впровадження Програми розвитку інвестиційної діяльності м. Северодонецька на 2016-2020 роки», який знаходиться на стадії виконання.

На впровадження цього проєкту передбачено 456,481 млн грн, що становить 92,05 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

За 9 місяців 2020 року сума вибраних коштів за проєктом склала 63,754 млн грн, що складає 13,97 % від запланованого на рік обсягу.

- на реалізацію **стратегічного напрямку С «Безпечне, енергоефективне та комфортне місто»** у звітному році спрямовано 3 проєкти, з яких 1 знаходиться на стадії виконання, 2 – не виконано.

На впровадження цих проєктів передбачено 30,686 млн грн, що становить 6,19 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

За 9 місяців 2020 року сума вибраних коштів за проєктом склала 5,853 млн грн, що складає 19,07 % від запланованого на рік обсягу. Проводились роботи з реконструкції заплавного мосту № 1. Фінансування здійснювалось за кошти міського бюджету та ДФРР.

- на реалізацію **стратегічного напрямку Д «Здорове суспільство-активна громада»** в поточному році спрямовано 2 проєкти, з яких 1 – знаходиться на стадії виконання, 1 – не виконується.

На впровадження цих проєктів передбачено 8,725 млн грн, що становить 1,76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

За 9 місяців 2020 року видатки за проєктами не проводились.

Біловодський район

На території Біловодського району утворено об'єднану територіальну громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені пункти району.

В зв'язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, то реалізація Плану заходів не виявляється за можливе.

Білокуракинський район

Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року, затверджена рішенням сесії районної ради 22.11.2017 №27/3. План заходів з реалізації цієї Стратегії затверджений рішенням сесії районної ради 26.02.2018 №30/6.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 10 проєктів за двома стратегічними цілями із чотирьох на суму 68,993 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачено реалізацію 8 проєктів на суму 64,9 млн грн (94,07 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 51,307 млн грн (79,06 % від плану);

- за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження довкілля» передбачено реалізацію 2 проєктів на суму 4,093 млн грн (5,93 % від загальної вартості проєктів). Фактичні видатки не проводились.

Станом на 01.10.2020 сума вибраних коштів за проєктами Плану заходів склала 51,308 млн грн, що становить 74,37 % від запланованого обсягу їх фінансування на 2020 рік. За 9 місяців 2020 року 9 проєктів знаходяться у стадії виконання (термін реалізації проєктів – 2018-2020 роки), 1 – не виконано через відсутність коштів (проєкт був учасником конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не став переможцем. За даним проєктом проводиться пошук альтернативних джерел фінансування, так як кошти в місцевому бюджеті на його реалізацію відсутні).

Кремінський район

Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки затверджена рішенням сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 № 22/20. План заходів є складовою частиною Стратегії.

На 2020 рік Стратегією передбачено реалізацію 16 проєктів регіонального розвитку на суму 40,580 млн грн, за чотирма стратегічними напрямками із шести:

за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ С. Розвиток туризму»** передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 9,284 млн грн (22,88 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки у звітному періоді склали 1,02 млн грн (10,99 % від плану).

Проєкти «База відпочинку «Лісна поляна» - центр розвитку туризму, 2 – етап» і «Реконструкція комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Санаторна, 25» пройшли конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, який проводився Регіональною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору проєктів, однак не увійшли до переліку проєктів, які отримали фінансування в 2020 році за рахунок зазначеного фонду. На основі попереднього проєкту розроблено новий проєкт «Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Санаторна, 25», який буде реалізовано за кошти місцевого бюджету. В поточному році розпочато ремонті роботи в рамках проєкту та з

районного бюджету виділено коштів на ремонті роботи адміністративного корпусу у сумі 1,348 млн грн, роботи тривають.

Проект «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кременського району» передбачає фінансування з місцевого бюджету в 2020 році на 47,8 тис. грн, однак у зв'язку із введенням карантину проведено перерозподіл фінансування;

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ D: Розвиток сфери охорони здоров'я»** передбачено реалізацію 9 проєктів на суму 14,691 млн грн (36,2 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 4,002 млн грн (27,24 % від плану);

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ E. Розвиток освіти»** передбачено реалізацію 1 проєкта на суму 8,091 млн грн (19,94 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 1,275 млн грн (15,76 % від плану);

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ F. Розвиток інженерної інфраструктури»** передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 8,513 млн грн (20,98 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 7,979 млн грн (93,72 % від плану).

За підсумками 9 місяців 2020 року 2 проєкти Плану заходів реалізовано в повному обсязі, 12 – знаходяться у стадії реалізації, 2 – не виконується через відсутність фінансування.

Станом на 01.10.2020 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами Плану заходів склала 7978,97 тис грн, або 35,2 % від запланованого на рік обсягу.

Марківський район

У зв'язку зі створенням Марківської ОТГ, яка охопила більшість території, було вирішено розробляти Стратегію Марківської ОТГ, у перспективі з подальшим приєднанням суміжних громад.

Міловський район

Стратегію розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 № 20/5.

План заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії районної ради від 19.04.2018 № 24/13 (в редакції від 25.07.2018 № 26/14) та рішенням про внесення змін від 13.02.2019 № 32/8.

Протягом 2020 року передбачено реалізацію 42 проєктів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 284,02 млн грн, з яких: 5 – виконано, 10 – у стадії виконання та 30 проєкта не виконується у зв'язку з відсутністю джерел фінансування.

На реалізацію стратегічної цілі № 1 **«Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** у звітному році спрямовано 33 проєктів на суму

225,119 млн грн (79,26 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. З них:

- 2 проєкта реалізовано в повному обсязі, а саме: «Будівництво Міловської лікарської амбулаторії загальної практики вул. Центральна, смт Мілове, Міловський район, Луганська область» та «Будівництво самопливного каналізаційного колектору від вул. Миру до очисних споруд смт Мілове»;

- 6 проєктів знаходяться у стадії реалізації;

- 23 проєктів не виконуються у зв'язку з відсутністю фінансування, проводиться робота по залученню інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 2 «Відновлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** у звітному році спрямовано 4 проєкта на суму 18,53 млн грн (6,52 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). З них:

- реалізовано один проєкт «Покращення роботи Центру надання адміністративних послуг Міловської районної державної адміністрації Луганської області». Здійснено реконструкцію приміщення ЦНАПу, встановлено обладнання для виготовлення біометричного паспорту громадянина України, а також підключено Центр до каналу спецзв'язку в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри», який реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID;

- по проєкту «Реконструкція приміщень Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації під Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс»» розроблено проєктно-кошторисну документацію загальною вартістю 14,00 млн грн.

Для реалізації двох проєктів продовжується робота по залученню інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** у звітному році спрямовано 1 проєкт на суму 5000,00 тис. грн «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку відпочинку Дружби Народів, смт Мілове» (1,76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Департаментом житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації розроблено проєктно-кошторисну документацію, ведеться пошук інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** спрямовано 7 проєктів на заплановану суму 35,37 млн грн (12,46 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з яких 3 знаходиться у стадії реалізації, інші не виконуються через відсутність фінансування.

У звітному періоді продовжено реалізацію проєкту «Реконструкція тротуарного покриття по вул. Центральна (Луначарського) – II черга та по вул. Дружби Народів (I черга) смт Мілове Луганської області». Укладено

договір на виконання робіт від 12.09.2019 № 25 з ФОП Бугайов В.І. Роботи тривають.

Проекти «Зміцнення та поліпшення культурно-просвітницького середовища шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для згуртування мешканців району (вікових, професійних соціальних та суспільно-орієнтованих груп) на базі Міловської ЦБС» та «Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури за адресою село Морозівка, вул. Центральна, 24 Міловського району Луганської області» не включено комісією Мінрегіону до остаточного переліку проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які затверджуються Кабінетом Міністрів України

Проект «Забезпечення житлом вчителів та медичних працівників, у тому числі з числа внутрішньо-переміщених осіб та військовослужбовців» реалізується за рахунок коштів районного бюджету (980,0 тис. грн): придбано 3 службових квартири для працівників суду, прикордонників, медпрацівників.

Для реалізації інших проєктів продовжується робота по залученню інвесторів.

Станом на 01.10.2020 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 53,254 млн грн, або 18,75 % від запланованого на рік обсягу.

Новоайдарський район

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року розроблена комітетом по стратегічному плануванню Новоайдарського району за підтримки громадської організації «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону» та затверджена рішенням сесії Новоайдарської районної ради від 19.09.2013 № 18/2 «Про затвердження Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району».

Оновлений План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області на 2018-2021 роки» від 11.04.2019 № 24/16 (далі - План заходів).

У звітному періоді передбачено реалізацію 50 проєктів за 3 стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 85,049 млн грн, з яких: 27 – виконано у повному обсязі, 22 – знаходяться у стадії виконання, 1 – не виконується.

За стратегічним напрямком I «Добробут» в поточному році спрямовано 7 проєктів, з яких 3 – виконано у повному обсязі, реалізацію 1 проєкта планується закінчити в 2020 році.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування у 2020 році складає 1,693 млн грн, що становить 1,99 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.10.2020 року освоєно всі заплановані на рік кошти.

За стратегічним напрямком II «Майстерність та професійність» в поточному році спрямовано 13 проєктів, з яких: 4 – виконано у повному обсязі, 8 - у стадії реалізації, 1 – не виконується через відсутність джерел фінансування.

На впровадження цих проєктів запланований обсяг фінансування складає 46,537 млн грн, що становить 54,72 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.10.2020 сума освоєних коштів за проєктами склала 1,843 млн грн, або 3,96 % від запланованого на рік обсягу.

За стратегічним напрямком III «Ефективність» в поточному році спрямовано 33 проєкти, з яких: 20 – виконано у повному обсязі, 13 – знаходяться у стадії реалізації, планується завершення до кінця 2020 року.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування склала 36,819 млн грн, що становить 43,29 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.10.2020 сума освоєних коштів за проєктами склала 21,056 млн грн, або 57,19 % від запланованого на рік обсягу.

На виконання Плану заходів реалізовувались проєкти з реконструкції та капітальних ремонтів закладів охорони здоров'я, адміністративних будівель. Проведено ремонт системи водопостачання в с. Новоохтирка, поточний ремонт місць загального користування в с. Михайлюки. Реалізація заходів відбувалася за рахунок бюджетних коштів (державного та районного бюджетів). Закуплено апарати та обладнання для КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня».

Станом на 01.10.2020 року сума фактичних видатків за проєктами Плану заходів склала 24,592 млн грн, що становить 28,92 % від запланованого обсягу їх фінансування.

Новопсковський район

Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.12.2017 №1009.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 11 проєктів за 2 стратегічними цілями із трьох на суму 4,405 млн грн.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Підвищення стандартів життя»** у звітному році спрямовано 3 проєкти на суму 257,62 тис. грн (5,85 % від запланованого на рік обсягу), які реалізовані в повному обсязі. А саме:

- «Придбання медичного технологічного обладнання для сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини (ваги зважувальні для немовлят - 1 од.; вимірювач артеріального тиску - 14 од.)» за рахунок коштів підприємства (КНП «Новопсковський ЦПМСД Новопсковської районної ради») на загальну суму 7,9 тис. грн;

- «Закупівля комп'ютерного обладнання для КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської районної ради» (комп'ютери - 16 од., МФУ - 6 од.)» за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 184,220 тис. грн;

- «Придбання медичного обладнання для надання невідкладної медичної допомоги КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської районної ради» (кисневий концентратор - 2 од.; УФ - камера мобільний - 1 од.) за рахунок коштів районного бюджету на загальну суму 65,5 тис. грн.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Забезпечення освітнього, культурного розвитку та соціального захисту жителів району»** у звітному році спрямовано 8 проєктів на суму 4,147 млн грн (94,15 % від запланованого на рік обсягу), які повністю реалізовані.

Для закладів освіти Новопсковського району, за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету (90%) та співфінансування коштів з місцевого бюджету (10%) проведено закупівлю на придбання дидактичних матеріалів, меблів, комп'ютерного обладнання для початкової школи на загальну суму 978,4 тис. грн. За рахунок залишків освітньої субвенції проведено закупівлю комплектів обладнання для початкової школи (мультимедійна дошка та проектор) – 949,9 тис. грн, розроблено робочий проєкт та монтаж системи протипожежного захисту в Ганусівському та Донцівському закладах загальної середньої освіти I-II ступенів Новопсковської районної ради на загальну суму 256,7 тис. грн, проведено заходи з реконструкції вузлів обліку газу в Новорозсошанському, Танюшівському, Пісківському, Кам'янському, Можняківському закладах загальної середньої освіти I-III ступенів Новопсковської районної ради на загальну суму 259,4 тис. грн, придбано обладнання (7 комплектів) для вивчення іноземних мов (лінгафонних кабінетів) на суму 1585,122 тис. грн.

Станом на 01.10.2020 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами Плану заходів склала 4,287 млн грн, або 97,34 % від запланованого на рік обсягу. Проєкти реалізовано в повному обсязі. Економія коштів виникла за рахунок тендерних процедур.

Попаснянський район

Стратегію розвитку Попаснянського району Луганської області на 2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.09.2017 № 445.

План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.03.2018 № 3/7.

Листом від 10.04.2020 № 03-28-944 в. о. голови Попаснянської районної державної адміністрації повідомлено, що розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.12.2019 № 2043 «Про упорядкування структури, чисельності та штату працівників структурних підрозділів Попаснянської райдержадміністрації» 5 березня 2020 року ліквідовано структурний підрозділ

райдержадміністрації – управління економічного розвитку і торгівлі з виведенням зі структури і штатної чисельності всіх 6 одиниць управління.

У зв'язку з чим, надавати інформацію, яка стосується сфери економіки, не виявляється за можливе.

Сватівський район

Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджено рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 № 24/2.

Планом заходів у звітному періоді передбачено реалізацію 9 проєктів за трьома стратегічними цілями загальною вартістю 46,397 млн грн, з яких 6 - у стадії виконання, 3 – не виконується через відсутність коштів.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного розвитку»** у звітному році спрямовано 1 проєкт на суму 848,16 тис. грн (або 1,83 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів).

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»** у звітному році спрямовано 5 проєктів на суму 41,917 млн грн (або 90,34 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з них 3 проєкта знаходяться у стадії виконання, 2 – не виконуються через відсутність джерел фінансування.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації»** в поточному році спрямовано 3 проєкта на суму 3,632 млн грн (або 7,83% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з них 2 проєкта знаходяться у стадії виконання, 1 – не виконується через відсутність джерел фінансування.

Станом на 01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами Плану заходів склала 658,92 тис грн, або 1,42 % від запланованого на рік обсягу.

Станично-Луганський район

Стратегія соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 №27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2017 № 381.

План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 роки затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 28.09.2018 № 28/1 (далі – План заходів).

Рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 14.05.2019 № 704 та від 26.11.2019 № 42/9 затверджені зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Станично-Луганського району на 2019-2020 роки (далі – План), а саме вилучені проекти, які на теперішній час втратили актуальність.

Кількість актуальних проектів, включених до Плану заходів у 2020 році, склала 79 за 4 стратегічними цілями, з яких реалізовано – 9, у стадії реалізації – 12, не виконується – 58 (у зв'язку з відсутністю фінансування). На реалізацію проектів Планом заходів передбачено видатків на 454,61 млн грн, сума вибраних коштів за проектами склала 3,884 млн грн, або 0,85 % від плану:

- за стратегічною ціллю **«Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** передбачено 56 проектів на суму 354,289 млн грн (77,93 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). З них 9 проектів реалізовано, 9 – знаходяться у стадії реалізації, 38 – не виконується у зв'язку з відсутністю фінансування. Освоєно 3,884 млн грн, або 1,1 % від плану;

- за стратегічною ціллю **«Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** передбачено 8 проектів на суму 29,208 млн грн (6,42 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю **«Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** передбачено 9 проектів на суму 56,214 млн грн (12,37 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю **«Створення сприятливих умов для життя та побудови миру»** передбачено 6 проектів на суму 14,897 млн грн (3,28 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). З них 2 проекти знаходяться у стадії реалізації, інші не виконуються у зв'язку з відсутністю фінансування.

Старобільський район

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина-2020» затверджена рішенням районної ради від 16.03.2012 № 14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 30.08.2017 № 21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів.

У 2018 році План заходів з реалізації Стратегії було затверджено у новій редакції рішенням Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/10.

Листом від 31.03.2020 № 01-19/679 голови Старобільської районної державної адміністрації повідомлено про ліквідацію підрозділів агропромислового розвитку та економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Старобільської районної державної адміністрації. У зв'язку з чим

надання звіту про результати виконання Плану заходів з реалізації Стратегії не виявляється за можливе.

Троїцький район

Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 2020 року (оновлена) затверджена рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 № 16/18. План заходів з реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2019-2020 роки затверджено рішенням сесії Троїцької районної ради від 18.04.2019 № 28/2.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 12 проєктних пропозицій на загальну суму 224,825 млн грн по 3 стратегічним цілям, з яких в стадії реалізації знаходяться 9 проєктних пропозицій, по іншим 3 проводяться заходи з пошуку інвестицій.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Зростання економічного потенціалу та відновлення інфраструктури»** у звітному році спрямовано 8 інвестиційних пропозицій. На їх реалізацію передбачено 196,416 млн грн, що складає 87,36 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. У стадії виконання знаходиться 6 проєктів, по 2 проводяться заходи з пошуку інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Створення сприятливих умов з надання якісних та доступних державних та муніципальних послуг»** направлено 2 інвестиційні пропозиції на суму 27,789 млн грн, що складає 12,36 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру»** направлено 2 інвестиційні пропозиції на суму 620 тис. грн (0,28 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), які знаходяться у стадії реалізації.

Станом на 01.10.2020 сума фактичних видатків за проєктами Плану заходів склала 145,00 млн грн, що становить 64,49 % від запланованої суми.

Біловодська ОТГ

Стратегія розвитку Біловодської об'єднаної територіальної громади Луганської області до 2023 року (далі – Стратегія) затверджена рішенням сесії Біловодської селищної ради від 21.02.2019 № 24/17, складовою якої є план реалізації Стратегії. В цілому до Стратегії та плану заходів увійшли 3 стратегічні цілі, 9 оперативних цілей та 27 завдань, спрямованих на досягнення мети.

В 2020 році запланована повна або часткова реалізація 82 проєктів місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 218,258 млн грн.

За 9 місяців 2020 року Біловодською об'єднаною територіальною громадою реалізовано 9 проєктів, в стадії реалізації 44 проєкта, ще не розпочато виконання 29 проєктів.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності громади»** у звітному році спрямовано 15 проєктів на суму 13,001 млн грн (або 5,96 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 2,544 млн грн, або 19,57 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного життєвого простору»** у звітному році спрямовано 21 проєкт на суму 40,279 млн грн (або 18,45 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 7,589 млн грн, або 18,84 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у сільських територіях»** у звітному році спрямовано 46 проєктів на суму 164,978 млн грн (або 75,59 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 14,851 млн грн, або 9,02 % від плану.

На виконання плану заходів вплинули відсутність актуалізованої містобудівної документації, проєктно-кошторисної документації, обмеженість місцевого бюджету.

Повністю вдалось реалізувати такі проєкти:

- «Покращення медичного обслуговування населення, особливо в сільській місцевості Біловодської ОТГ, шляхом придбання пересувного медичного обладнання»;

- «Капітальний ремонт підвідного водопроводу від св. № 5 в смт. Біловодськ». Роботи завершені, об'єкт готується для здачі в експлуатацію

- «Організація банку крові в КНП «Біловодська центральна районна лікарня»»;

- «Забезпечення освітлення прилеглої території КНП «Біловодська центральна районна лікарня»»;

- «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Біловодськ» (реалізація проєкту розпочата в минулі роки, завершальні роботи були здійснені в 2019 році, фактично об'єкт введений в експлуатацію в січні 2020 року) ;

- «Створення сучасного коворкінг-центру на базі читальної зали Біловодської центральної районної бібліотеки», вартість реалізованого проєкту 390,138 тис. грн.;

- «Створення підприємства з виробництва брикетів та пелетів». Фактично проєкт реалізовано в 2019 році. Діючий ФОП завдяки грантовій підтримці проєкту UNDP та Polish aid налагодив випуск продукції;

- «Капітальний ремонт терапевтичного відділення КНП «Біловодська центральна районна лікарня». В червні 2020 року відбулось відкриття оновленого терапевтичного відділення;

- «Будівництво твердопаливної модульної котельні для адміністративних будівель Біловодської селищної ради Луганської області із застосуванням енергоефективних технологій. Об'єкт введено в експлуатацію в вересні 2020 року.

Не реалізованими станом на 01.10.2020 року залишається 29 проєктів.

Таким чином сума вибраних коштів за проєктами Плану заходів у звітному періоді склала 24,984 млн грн, що становить 11,45 % від передбаченого на рік обсягу.

Білокуракинська ОТГ

Стратегія розвитку Білокуракинської об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017, питання № 38/8.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 15.05.2018 № 46/11 та відкориговано згідно з рішенням сесії від 24.12.2019 № 73/15.

Планом заходів на 2020 рік заплановано реалізацію 44 проєктів на суму 60,318 млн грн, з яких 21 проєкт повністю реалізовано, 11 – знаходиться у стадії реалізації, 12 – не реалізується, у зв'язку з відсутністю фінансування.

Сума вибраних коштів за проєктами у звітному періоді склала 8,948 млн грн, що становить 14,83 % від запланованого обсягу фінансування.

Красноріченська ОТГ

Стратегічний план розвитку Красноріченської ОТГ до 2022 року затверджений рішенням селищної ради від 21.12.2018 № 21/15. План заходів включено до Стратегічного плану розвитку.

Звіт про результати виконання заходів з реалізації Стратегічного плану розвитку Красноріченської ОТГ не надано.

Лозно-Олександрівська ОТГ

Стратегічний (перспективний) план розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджений рішенням селищної ради від 15.02.2019 № 19/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегічним (перспективним) планом розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2020 році передбачено реалізацію 7 проєктів на суму 37,438 млн грн, що знаходяться у стані реалізації.

Станом на 01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 6,891 млн грн, що становить 18,41 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

Новопсковська ОТГ

Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 № 13/2 та актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 № 37/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегією розвитку Новопсковської селищної об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року у 2020 році передбачено реалізацію 27 проєктів на суму 3,816 млн грн, з яких виконано – 17, у стадії виконання – 8 та 2 проєкти не реалізовано, у зв'язку з відсутністю фінансування.

Станом на 01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 2,67 млн грн, що становить 69,98 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

Троїцька ОТГ

Стратегія розвитку Троїцької об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання від 20.12.2017 № 11/5. План заходів включений до Стратегії.

Планом заходів на 2020 рік передбачено реалізацію 7 проєктів за трьома стратегічними цілями із тринадцяти на загальну вартість 6,503 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Чисте довкілля, якісний благоустрій» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 3,183 млн грн (48,95 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

- за стратегічною ціллю «Креативний освітній та культурний простір» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 2,65 млн грн (40,75 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

- за стратегічною ціллю «Розвиток туризму, відпочинку та активного дозвілля» передбачено реалізацію 1 проєкта на суму 670 тис. грн (10,3 % від загального передбаченого Планом заходів на 2020 рік обсягу фінансування);

Станом на 01.10.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами Плану заходів склала 4,754 млн грн, що становить 73,1 % від передбаченого обсягу фінансування.

Чмирівська ОТГ

Стратегія соціально-економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджена рішенням Чмирівської сільської ради від 22.12.2017 № 18/04.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджено рішенням Чмирівської сільської ради від 15.05.2018 № 22/04.

У 2020 році Планом заходів передбачено реалізацію 10 проєктів за 2 стратегічними напрямками із трьох на суму 20,548 млн грн.

На реалізацію **стратегічного напрямку В «Комфортна громада»** у звітному році спрямовано 4 проєкти, які знаходяться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 4,392 млн грн, за звітний період було використано 526,94 тис. грн, або 12 % від плану.

На реалізацію **стратегічного напрямку С «Громада соціального розвитку»** у звітному році спрямовано 6 проєктів, з яких 3 – виконано, 3 – знаходяться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 19,317 млн грн, за звітний період було використано 9,363 млн грн, або 48,47 % від плану.

Таким чином у звітному періоді сума вибраних коштів за проєктами Плану заходів склала 9,363 млн грн, що становить 41,71 % від передбаченого на рік обсягу фінансування проєктів.

В стадії розробки знаходяться Стратегії розвитку в Нижньодуванській та Привільській об'єднаних територіальних громадах.