«Cтан реалізації проектів в 2016 році за бюджетними програмами: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

«За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачено - 37,0 млн грн Станом на 01.01.2017 освоєно 24,8 млн грн (65,7%), у тому числі кошти субвенції – 24,4 млн грн, кошти місцевих органів влади – 0,4 млн грн. 
По 6 об'єктах у повному обсязі погашена кредиторська заборгованість за минулі року у сумі 1,133 млн грн, яка рахувалась за ТМО м. Лисичанська, відділом освіти Лисичанської міської ради, Попаснянською міською радою.
По 84 об'єктам освоєння коштів субвенції складає 100 відсотків.
[bookmark: _GoBack]По 21 об’єкту освоєння складає від 96 до 99,9 відсотків.
Міловський район – 100% (1,1 млн грн). Із 20 об’єктів 3 об’єкта освоєно на 99%.
Новопсковський район – 99,96%. Передбачено 1,1 млн грн, освоєно – 
1,1 млн грн. Із 39 об’єктів 2 об’єкта освоєно на 99,8-99,9 %.  
Біловодський район – 99,86 %. Передбачено 2,2 млн грн, освоєно – 
2,2 млн грн. Із 27 об’єктів  5 освоєно на 91,6-99,9 %.
Привільська міська  рада - 93,1%.(0,404 млн грн)  
Марківський район  - 90,6 %. Передбачено 0,6 млн грн, освоєно – 
0,5 млн грн. Із 6 об’єктів один об’єкт «Придбання 2-х газових котлів АОГВ-20ЗЩСС та комплектуючих для Сичанської ЛАЗПСМ» реалізовано на 83%. Об’єкт «Придбання, доставка, монтаж та обробка укосів в середині і зовні, металопластикових енергозберігаючих вікон для Марківської гімназії» реалізовано на 73,3%.
Старобільський район – 89,33%. Передбачено 7,9 млн грн, освоєно 7,0 млн грн. На зниження відсотків освоєння коштів вплинуло не реалізація проекту «Нове Будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями, с. Байдівка Старобільського району». На реалізацію даного об’єкта було передбачено 0,4 млн грн коштів субвенції та 4,2 тис. грн співфінансування. Освоєння – 0 %.
Новоайдарський район – 88,7%. Передбачено 2,2 млн грн, освоєно 
1,9 млн грн. Із 5 об’єктів найменший відсоток освоєння складає 59,9 % по об’єкту «Проведення комплексних робіт з благоустрою паркової зони, смт Новойдар Новоайдарського району». Передбачено сума коштів субвенції – 0,5 млн грн, освоєно – 0,4 млн грн.
Білокуракинський район – 87,35%. Передбачено 3,0 млн грн, освоєно 
2,6 млн грн. Із 6 об’єктів найменший відсоток виконання по об’єкту «Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту, с. Мирне Білокуркинського району» - 56,2%. На даний об’єкт передбачено 0,5 млн грн, освоєно 0,3 млн грн.
Кремінський район – 85,4 %. Передбачено 2,2 млн грн, освоєно 1,8 млн грн. Із 5 об’єктів найменший відсоток виконання по об’єкту «Проведення робіт з ремонту водогону, с. Бараниківка Кремінського району». – 30%. Передбачено 0,4 млн грн, освоєно – 0,120 млн грн.
Сватівський район – 85,1%. Передбачено 2,6 млн грн, освоєно 2,2 млн грн. Із 6 об’єктів найменший відсоток виконання по об’єкту «Капітальний ремонт  комунального дитячого навчального закладу "Ластівка" з утепленням стін та облаштуванням водовідводу, c. Мілуватка Сватівського району» - 36,43 %  (0,106 млн грн).
Троїцький район – 73,53 %. Передбачено 2,2 млн грн, освоєно 1,6 млн грн. Із 4  об’єктів, не освоєно один на суму 0,5 млн грн «Придбання навчального обладнання для загальноосвітніх шкіл Троїцького району Луганської області». 
Найменший відсоток освоєння коштів (6,79%) встановлено по Департаменту регіонального розвитку, промисловості та інфраструктури. Із заявлених 89 проектів на суму 10,5 млн грн на розробку проектно-кошторисної документації була заключено 86 договорів на суму 10,2 млн грн. Освоєно 
0,7 млн грн  по 6 договорам.  
Розподіл проектів за сферами: 
-	Загальноосвітні навчальні заклади – 92 проекти. Передбачено – 
19,5 млн грн, освоєно 10,2 млн грн (52,2%).
-	Культура і спорт – 50 проектів. Передбачено – 2,7 млн грн, освоєно – 2,3 млн грн (85,9%).
-	Дошкільні навчальні заклади – 27 проектів. Передбачено – 
2,8 млн грн, освоєно – 1,3 млн грн (45%).
-	Охорона здоров’я – 27 проектів. Передбачено – 1,8 млн грн, освоєно – 1,5 млн грн (84%).
-	Житлово-комунальне господарство – 19 проектів. Передбачено – 
9,2 млн грн, освоєно – 8,1 млн грн (88,5%).
-	Надання соціальних послуг – 9 проектів. Передбачено – 0,2 млн грн, освоєно на 100%.
-	Інша субвенція ( придбання матеріалів дострокового призначення) – 1 проект. Передбачено – 0,048 млн грн, освоєно на 100%.  
Найменший відсоток виконання спостерігається по загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам. На низький відсоток освоєння коштів вплинуло низьке освоєння коштів по Департаменту регіонального розвитку, промисловості та інфраструктури. Більшість проектів (63 проекти) – проекти по розробці проектно-кошторисної документації для реконструкції (термомодернізації) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Відсоток освоєння коштів субвенції по Департаменту – 6,79 %.
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Білокуракинській та Новопсковській селищним радам передбачено виділення коштів в обсязі 19,2 млн грн.
Освоєння становить 90,9% на суму 17,5 млн грн, у тому числі: 
Білокуракинська об’єднана територіальна громада – 93,9%. Передбачено коштів – 14,7 млн грн. Освоєно – 13,8 млн грн.
Із 28 проектів 10 реалізовано у повному обсязі.  
По 14 об’єктам у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури неосвоєні кошти перерозподілено на придбання спецтехніки. 
Із 9 проектів на придбання спецтехніки реалізовано 8 проектів на 100%. Низький відсоток освоєння встановлено по проекту «Придбання трактора з причепом для виконання робіт з благоустрою та інших робіт на території Білокуракинської ОТГ» - 58,3%. Передбачено коштів по даному проекту 
0,476 млн грн, освоєно – 0,277 млн грн. 
Крім того на зниження відсотків освоєння коштів в цілому по громаді вплинув низький відсоток освоєння коштів по проекту «Реконструкція адміністративної будівлі з допоміжними будівлями та спорудами під комунальне підприємство «Білокуракине – Комунсервіс» в смт Білокуракине, Білокуракинського району, Луганської області» - 54,8%. Передбачено коштів – 1,483 млн грн, освоєно – 0,813 млн грн.
Новопсковська об’єднана територіальна громада – 81,2%. Передбачено коштів – 4,5 млн грн. Освоєно 3,6 млн грн.
Із 6 проектів 100% освоєння по 1 проекту у сфері придбання спецтехніки. 
Найменший відсоток освоєння по проекту «Придбання трактора МТЗ-82.1.26 з причіпом тракторним двовісним та додатковим обладнанням(відвал поворотний КНО та щітка комунальна з приводом) для виконання робіт з благоустрою та інших робіт на території Новопсковської територіальної громади» - 30,1%. По проекту передбачено коштів – 0,685 млн грн, освоєно – 0,188 млн грн.
Проект «Придбання сонячних панелей (системи сонячного нагріву води) з метою енергозбереження в ДНЗ «Теремок» не реалізовано.»

