Інформація про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з реалізації Стратегій розвитку територій за 9 місяців 2018 року

Рубіжанська міська рада
Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 №36/2 та включає План заходів.
У Стратегічному плані на 2018 рік передбачено реалізацію 5 проектів регіонального розвитку на суму 51,77 млн грн, з них 4 – щодо ремонту дорожнього покриття та 1 проект направлений на розробку і затвердження меж міста. Фінансування проектів здійснюється за рахунок Державного фонду регіонального розвитку (90 % вартості, 46,6 млн грн) та місцевого бюджету 
(10 % вартості, 5,17 млн грн). Роботу по ремонту двох доріг завершено, на двох інших об’єктах роботи продовжуються.
Проект «Розробка проекту і затвердження меж міста» на суму 1,7 млн грн розпочато в 2017 році, проект на стадії завершення.
Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 25,85 млн грн, що становить 49 % від загальної вартості 
(52,8 млн грн). 

Сєвєродонецька міська рада
Стратегія розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 №15.
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської ради від 26.06.2018 №2658.
На 2018 рік Планом заходів передбачено реалізацію 39 проектів регіонального розвитку на суму 712,99 млн грн за 4 стратегічними напрямами, а саме:
1.  на реалізацію стратегічного напряму А «Розвиток бізнесу» в поточному році було спрямовано 4 проекти, які знаходяться на стадії виконання.
На впровадження цих проектів передбачено 5 997,6 тис. грн. Станом на 01.10.2018 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 1697,7 тис. грн.
1. на реалізацію стратегічного напряму В «Залучення інвестицій» в поточному році було спрямовано 4 проекти, які знаходяться на стадії виконання.
На впровадження цих проектів передбачено 120,41 млн грн. Станом на 01.10.2018 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 18,53 млн грн.
1. на реалізацію стратегічного напряму С «Безпечне, енергоефективне та комфортне місто» в поточному році було спрямовано 22 проекти, з яких: 17- знаходяться на стадії виконання, 4- не виконано через відсутність фінансування на звітну дату, 1- виконано в повному обсязі.
На впровадження цих проектів передбачено 158,5 млн грн. Станом на 01.10.2018 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 24,30 млн грн.
1. на реалізацію стратегічного напряму D «Здорове суспільство-активна громада» в поточному році було спрямовано 9 проектів, з яких: 7 знаходяться на стадії виконання, 2 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.
На впровадження цих проектів передбачено 428,05 млн грн. Станом на 01.10.2018 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 234,77 млн грн.
Загалом з початку реалізації проектів сума вибраних коштів за проектами склала 279,29 млн грн, або 23,2 % від загальної вартості проектів (1,2 млрд грн).

Лисичанська міська рада
На теперішній час ведеться робота щодо розробки Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану заходів з її реалізації.

Біловодська райдержадміністрація
На території Біловодського району утворено об’єднану територіальну громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені пункти району.
В зв’язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, реалізація Плану заходів не виявляється за можливе.

Кремінська райдержадміністрація
Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки затверджена рішенням сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 № 22/20. План заходів є складовою частиною Стратегії.
На 2018 рік Стратегією передбачено реалізацію 7 проектів регіонального розвитку на суму 29,4 млн грн, з яких виконано 1 (виготовлення сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою району на 12 тис. грн).
6 проектів (у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та туризму) увійшли до Переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів ДФРР.
Білокуракинська райдержадміністрація
Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року затверджена рішенням сесії районної ради від 22.11.2017 №27/3, План заходів з її реалізації затверджений рішенням сесії районної ради від 26.02.2018 №30/6.
Планом заходів на 2018 рік передбачено реалізацію 41 проекта регіонального розвитку за 3 стратегічними цілями на загальну суму 
159,7 млн грн, з яких 3 проекти виконано, 16 - у стадії виконання, 24 - не виконано:
1. за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачено реалізацію 13 проектів на суму 118,62 млн грн (74,3 % від загальної вартості проектів);
1. за стратегічною ціллю «Розвиток територій в умовах децентралізації» передбачено реалізацію 13 проектів на суму 17,71 млн грн (11,1 % від загальної вартості проектів);
1. за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження довкілля» передбачено реалізацію 15 проектів на суму 23,37 млн грн (14,6 % від загальної вартості проектів).
Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів за проектами склала 
43,14 млн грн, що становить 27 % від запланованого на рік обсягу.

Марківська райдержадміністрація
На теперішній час робоча група по розробці Стратегії розвитку Марківського району на період до 2026 року продовжує роботу. 10 липня 
2018 року відбулося чергове засідання робочої групи за участю представників Асоціації органів місцевого самоврядування та Луганського ВП Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

Міловська райдержадміністрація
Стратегію розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 № 20/5, План заходів з її реалізації у 2017-2018 роках затверджений рішенням сесії Міловської районної ради від 26.10.2017 № 20/6.
Протягом 2018 року передбачено реалізацію 45 проектів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на суму запланованого обсягу фінансування 91,46 млн грн, з яких: 2 – виконано у повному обсязі (реконструкція тротуарного покриття; капітальний ремонт сільського будинку культури в 
с. Микільське, вул. Миру, 73а Микільської сільської ради Міловського району Луганської області); 3 - у стадії виконання та 40 проектів не виконано.
На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг» в поточному році спрямовано 
39 проектів на суму 82,35 млн грн, з них – 13 проектів по капітальному ремонту доріг Міловського району включені на 2018 рік до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 26.02.2018 № 160 (зі змінами).
На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Відновлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» в поточному році спрямовано 1 проект «Реконструкція приміщень Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації під Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс»» на заплановану суму 600,00 тис. грн. Проект на теперішній час не реалізовано.
На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» в поточному році спрямовано 1 проект «Розроблення містобудівної документації – «Зміни до генерального плану поєднаного з детальними планами територій та зонування смт Мілове Міловської селищної ради Луганської області» на заплановану суму 
92,160 тис. грн. Проект не став переможцем у конкурсному відборі проектів, які фінансуються за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. 
На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру» спрямовано 4 проекти на заплановану суму 
8,41 млн грн, з них – реалізовано два проекти на суму 2,2 млн грн. Під час реалізації проекту «Капітальний ремонт сільського будинку культури в 
с. Микільське, вул. Миру, 73а Микільської сільської ради Міловського району, Луганської області» виникла економія коштів у сумі 48,0 тис. грн, що становить 3 % від загальної вартості проекту. Дану суму буде повернуто до державного бюджету.
Станом на 01.10.2018 сума освоєних коштів склала 3,39 млн грн, що становить 3,1 % від їх загальної вартості з початку реалізації (108,94 млн грн).
Низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням у зв’язку з тим, що при складанні Плану заходів не приділялась належна увага визначенню реальних джерел фінансування, актуальності проектної документації. У зв’язку з зазначеним на сьогоднішній день проводиться робота щодо актуалізації проектів, включених до Плану заходів.

Новоайдарська райдержадміністрація
Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 
2020 року затверджена рішенням районної ради від 19.03.2013 № 18/2, План заходів з її реалізації затверджено рішенням районної ради від 22.12.2017 № 15/3.
За підсумками 9 місяців 2018 року проведено моніторинг реалізації заходів, визначених Стратегією та Планом заходів. Зважаючи на те, що в 
2018 році з’явилась фінансова можливість реалізувати проекти, що планувалось виконати в 2019 році (за рахунок коштів МТД, державного та місцевих бюджетів) збільшено кількість проектів та обсяг фінансування. Загалом у звітному періоді реалізується 120 проектів за 3 стратегічними напрямками на суму запланованого обсягу фінансування 50,91 млн грн, з яких: 64 – виконано у повному обсязі; 52 – знаходяться у стадії виконання; 4 – не виконано. З них:
1. за стратегічним напрямком І «Добробут» передбачено 35 проектів, з яких: 20 – виконано у повному обсязі, 12 – знаходяться у стадії виконання, 3 – не виконано. На впровадження цих проектів сума запланованого на 2018 рік обсягу фінансування складає 8,73 млн грн;
1. за стратегічним напрямком ІІ «Майстерність та професійність» передбачено 38 проектів, з яких: 20 – виконано у повному обсязі, 17 – знаходяться у стадії виконання, 1 – не виконано. На впровадження цих проектів сума запланованого на 2018 рік обсягу фінансування складає 19,28 млн грн;
1. за стратегічним напрямком ІІІ «Ефективність» передбачено 
47 проектів, з яких: 24 – виконано у повному обсязі, 23 – знаходяться у стадії виконання. На впровадження цих проектів сума запланованого на 2018 рік обсягу фінансування складає 22,9 млн грн. 
З початку реалізації проектів сума вибраних коштів склала 26,55 млн грн, що становить 41,57 % від загальної вартості проектів (63,87 млн грн).

Новопсковська райдержадміністрація
Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджена розпорядженням голови РДА від 19.12.2017 №1009.
Планом заходів на 2018 рік передбачено реалізацію 1 проекту (Капітальний ремонт частини приміщення навчального закладу Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ «Танюшка») на загальну вартість 1,4 млн грн. Проект реалізований за кошти Міжнародної організації «ЮНІСЕФ».

Попаснянська райдержадміністрація
Стратегію розвитку Попаснянського району Луганської області на 
2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.09.2017 № 445.
План заходів на 2017-2018 роки щодо реалізації Стратегії затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 20.10.2017 №524. План заходів на 
2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.03.2018 №3/7.
Планом заходів у 2018 році передбачено реалізацію 22 проектів на суму 20,06 млн грн, з яких 18 проектів виконано, 4 - у стадії виконання.
З початку реалізації проектів сума вибраних коштів склала 
27,7 млн грн, що становить 87,1 % від їх загальної вартості (31,74 млн грн).

Сватівська райдержадміністрація
Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджено рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 № 24/2.
Планом заходів у звітному періоді передбачено реалізацію 41 проекту із запланованим обсягом фінансування на суму 20,19 млн грн, з яких 7 проектів виконано, 17 – у стадії виконання (з них 4 проекти увійшли до Переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів ДФРР), 17 – не виконується через відсутність коштів (з них 10 проектів очікують фінансування від Європейського інвестиційного банку та внесені до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Сватівського району на 2019-2020 роки). Переважна частина проектів – це капітальні ремонти будівель.
Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 8,98 млн грн, що становить 9,4 % від загальної вартості проектів (95,12 млн грн).

Троїцька райдержадміністрація
Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 
2020 року (оновлена) та План реалізації стратегії на 2017-2018 роки затверджені рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 №16/18. План заходів на 
2019-2020 роки в стадії розробки.
Планом заходів у 2018 року передбачено реалізацію 23 проектів за 
3 стратегічними цілями із запланованим обсягом фінансування на суму 235,19 млн грн, з них:
1. за стратегічною ціллю «Зростання економічного потенціалу та відновлення інфраструктури» - 7 проектів на 176,89 млн грн. На реалізацію цих проектів направляються переважно приватні кошти. Так, ПСП «АФ Привілля» закуплено та встановлено обладнання для оснащення власного молокозаводу (захід виконано). Інші 4 проекти знаходяться в стадії реалізації, по 
2 проводяться заходи з пошуку інвестицій. В поточному році створено 
3 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи «Весела корівка», «Селянська мрія», «Медограй». На сьогодні засновники кооперативів проходять навчання з метою отримання МТД для їх розвитку. 
1. за стратегічною ціллю «Створення сприятливих умов для надання якісних та доступних послуг» - 9 проектів на суму 42,6 млн грн. На сьогодні реалізується 1 проект «Покращення доступу до спортивної інфраструктури та підтримка занять спортом населення Троїцької ОТГ та дітей з особливими потребами» на суму 6 млн грн, використано 1,7 млн грн (коштів ДФРР та місцевого бюджету). Заключено договори на будівництво спортивних майданчиків в селах Воєводське, Ями, Демино-Олександрівка та смт Троїцьке.
1. за стратегічною ціллю «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру» - 7 проектів на суму 15,71 млн грн. На сьогодні частково реалізовано проект «Проведення робіт з освітлення вулиць смт Троїцьке та сільських населених пунктів» (51 %). Проведена реконструкція вуличного освітлення в селах Воєводське, Лантратівка, Тополі, Демино-Олександрівка, Бабичеве та Сиротине. В стадії реалізації знаходиться проект «Проведення спільних заходів у місцях з відкритим простором та можливістю неформального спілкування місцевих жителів та ВПО» (66%). За підтримки Міжнародної організації з міграції та уряду Японії проводились заходи до Новорічних та різдвяних свят, до Дня захисту дітей, дня Європи та інш.
Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 260,93 млн грн, що становить 67,7 % від загальної вартості проектів (385,6 млн грн).

Станично-Луганська райдержадміністрація
Стратегія соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 №27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.12.2017 №381.
План заходів з реалізації Стратегії на 2017-2018 роки затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 23.06.2017 року.
Планом заходів у 2018 року передбачено реалізацію 165 проектів регіонального розвитку за 3 стратегічними цілями із запланованим обсягом фінансування на суму 56,79 млн грн, з яких виконано – 8, у стадії виконання – 25, не виконується – 132 (у зв’язку з відсутність фінансування):
1. за стратегічною ціллю «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг» 117 проектів на суму 591,09 млн грн. З них виконано 3 проекти, а саме: «Капітальний ремонт будівлі управління Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі» на суму 
1499,05 тис. грн; «Модернізація котельні з встановленням твердопаливного котельного обладнання за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5 Лінія, 27-в» на суму 1498,33 тис. грн; «Капітальний ремонт комунального закладу «Теплівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району Луганської області», за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Тепле, вул. Миру, буд. 40» на суму 1497,81 тис. грн. 19 проектів знаходяться у стадії реалізації, 94 проекти не виконується у зв’язку з відсутністю фінансування;
1. за стратегічною ціллю «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації» передбачено 14 проектів на суму 36,39 млн грн;
1. за стратегічною ціллю «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» передбачено 9 проектів на суму 30,18 млн грн. З них виконано 
4 проекти на суму 8,4 млн грн (проекти «Фінансова підтримка комунального підприємства «Теплосервіс Станично-Луганського району» шляхом здійснення внесків до статутного капіталу підприємств на 2018 рік»; «Оновлення машинно-тракторного парку»; «Реконструкція забійного цеху ВРХ та свиней»; «Придбання обладнання для хлібопекарського виробництва»);
1. за стратегічною ціллю «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру» передбачено 25 проектів на суму 63,78 млн грн. 
Сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 
31,7 млн грн, що становить 4,4 % від запланованого обсягу фінансування (719,32 млн грн).

Старобільська райдержадміністрація
Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина-2020» затверджена рішенням районної ради від 16.03.2012 №14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 30.08.2017 №21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів. На теперішній час проводиться робота щодо актуалізації Плану заходів на період 2018-2020 роки.
Планом заходів у 2018 року передбачено реалізацію 94 проектів за 
3 стратегічними напрямами із запланованим обсягом фінансування на суму 199,80 млн грн, з яких 30 проектів виконано, 26 проектів – у стадії виконання:
1. на реалізацію стратегічного напряму 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємницької діяльності» в поточному році спрямовано 
5 проектів, з яких 1 – у стадії виконання, 4 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. Загалом на впровадження цих проектів сума запланованого на 2018 рік обсягу фінансування складає 7,64 млн грн, з яких у звітному періоді освоєно 2,7 млн грн або 35,3 % від плану.
1. на реалізацію стратегічного напряму 3 «Забезпечення сталого соціального та екологічно безпечного середовища» в поточному році спрямовано 
62 проекти, з яких 27 – завершено, у стадії виконання – 12, не виконано через відсутність фінансування на звітну дату – 23. Загалом на впровадження цих проектів сума запланованого на 2018 рік обсягу фінансування складає 
120,7 млн грн, з яких у звітному періоді було освоєно 12,5 млн грн або 10,3 % від плану.
Найбільш важливі та дорого-вартісні проекти, що не були реалізовані у звітному періоді, було подано на конкурсний відбір проектів та програм регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році, а саме: «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору 
L = 2700м по вулицям Південна, Луганська, Мала Садова, Коцюбинського, Садова, Буткова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області» (загальна вартість проекту 34333,152 тис. грн); «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору L = 850м по вулицям Миру, Центральна, Велика Садова, Зарічна до КНС № 1 в м. Старобільськ Луганської області» (загальна вартість проекту 19129,165 тис. грн).
- стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, збереження національних традицій» включає 27 проектів, з них завершено – 3, в стадії виконання – 13, не виконано – 11 через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів сума запланованого на 2018 рік обсягу фінансування складає 71,43 млн грн. У звітному періоді освоєно 6,2 млн грн або 10,2 % від плану.
Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 21,4 млн грн, що становить 6,7 % від загальної вартості проектів (321,16 млн грн).

Новопсковська ОТГ
Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 №13/2 та актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 №37/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.
Стратегією розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року у 2018 році передбачено реалізацію 40 проектів із запланованим обсягом фінансування на суму 30,89 млн грн, з яких виконано  8, у стадії виконання - 24.
Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 15,7 млн грн, що становить 50,8 % від загальної вартості проектів (30,89 млн грн).

Троїцька ОТГ
Стратегія розвитку Троїцької об’єднаної територіальної громади до 
2028 року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання від 20.12.2017 №11/5. План заходів включений до Стратегії.
У 2018 році передбачено реалізацію 12 проектів із запланованим обсягом фінансування на суму 14,4 млн грн.
Сума вибраних коштів за проектами склала 5,6 млн грн, що становить 
38,7 % від передбаченого обсягу їх фінансування. Завершено реалізацію 
2 проектів («Створення Центру надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради» та «Висадження троянд, ялівця на території населених пунктів ОТГ»), та на стадії реалізації знаходяться 10 проектів, які планується завершити в поточному році.

Чмирівська ОТГ
Стратегія соціально економічного розвитку Чмирівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджена рішенням Чмирівської сільської ради від 22.12.2017 №18/04, План заходів з її реалізації на 2018-2025 роки затверджено рішенням Чмирівської сільської ради від 15.05.2018 №22/04.
У 2018 році передбачено реалізацію 12 проектів із запланованим обсягом фінансування на суму 18,81 млн грн, з яких виконано – 1 (Реконструкція та модернізація адміністративної будівлі сільської ради), у стадії виконання – 11.
Сума вибраних коштів за проектами з початку їх реалізації склала 
6,11 млн грн, що становить 16,83 % від загальної вартості проектів (36,36 млн грн).

Білокуракинська ОТГ
Стратегія розвитку Білокуракинської об’єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017 № 38/8. План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 15.05.2018 № 46/11.
Планом заходів на 2018 рік заплановано реалізувати 20 проектів на суму 19,03 млн грн, з них за 9 місяців реалізовано 8 проектів (в тому числі - створення Асоціації підприємців Білокуракинської селищної об’єднаної територіальної громади та сільськогосподарського агроринку), 9 проектів знаходяться у стадії реалізації; не реалізовано – 3.
Сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала 7,8 млн грн, що становить 20,1 % від загальної вартості проектів (38,77 млн грн).

В стадії розробки знаходяться Стратегії розвитку в Красноріченськой, Нижньодуванськой, Біловодській, Привільськой та Лозно-Олександрівськой об’єднаних територіальних громадах.
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