

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. О. Готови Обласної державної адміністрації  
обласної військово-цивільної адміністраціїОлександр СМ  
2021 р.Департамент економічного розвитку та  
зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної  
державної адміністрації

Від 26.02.2021 №08/02-28/00449

ЗВІТ  
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року за 2020 рік, відповідальними за які визначено  
Луганську обласну державну адміністрацію

(назва відповідального виконавця)

№ завдання з/п Стратегії	Найменування заходу	Дата початку/завршення здійснення заходу	Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання						Індикатори результативності виконання завдання	Стан виконання завдання (з порівняльного оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазн.				
			назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проєкту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу	тих, що діють з початку виконання завдання	тих, що затверджені у звітному періоді	з початку реалізації програми (проєкту)	за звітний період	з початку реалізації програми (проєкту)				за звітний період	найменування індикатора, одиниця виміру	прогнозоване значення індикатора	фактичне значення індикатора
1	Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів	(1) впровадження системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах smart-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності	3 01 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року	Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.01.2019 № 76 "Про створення робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку Луганської області та плану заходів з її реалізації", розпорядження голови облдержадміністрації від 22.03.2019 № 236 "Про розроблення проєкту Стратегії розвитку керівника обласної адміністрації від 26.03.2020 № 246 «Про затвердження Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки»	Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної адміністрації від 22.03.2019 № 236 "Про затвердження Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки»	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість завдань Регіональної ради професійно-цивільної освіти, одиниць	4	3	-1	виконано	
2	створення умов для активізації співпраці між суб'єктами підприємництва та закладами професійно-технічної освіти і закладами вищої освіти Луганської області	розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.06.2016 № 349 «Про створення регіональної ради професійно-технічної освіти»	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість завдань Регіональної ради професійно-цивільної освіти, одиниць	2,8	2,42	-0,38	Не було потреби у проведенні ради в III кварталі 2020 року. Показники випуску фахівців та робітничих кадрів у закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти на 2020 рік затверджені в обсязі 2,416 тис. осіб						

Рестраційний індекс: 08/02-28/00449

Дата реєстрації: 26.02.2021

Підписав: Скіртач Єгор Юрійович,  
26.02.2021 11:42:25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6) фінансова підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	2019-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 № 272 (зі змінами від 28.12.2018 № 1065, 11.06.2019 № 495, 11.12.2019 № 996, 24.11.2020 № 818)		0,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які отримують часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів, одиниць	40	0	-40	не виконано	Відсутність коштів в обласному бюджеті на фінансування заходу
		7) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 № 272 (зі змінами від 28.12.2018 № 1065, 11.06.2019 № 495, 11.12.2019 № 996, 24.11.2020 № 818)		0,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які отримують часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів, одиниць	14	4	-10	не виконано	Така фінансова підтримка у звітному періоді не здійснювалась через відсутність коштів в обласному бюджеті
		8) організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва	2019-2020 роки			0,00	0,00	0,00	0,00	кількість суб'єктів МСП, які будуть залучені до роботи бізнес-форумів, міжнародних місій, ярмаркових та виставкових заходів, одиниць	300	308	8	виконано Представники підприємництва протягом 2019-2020 років взяли участь у 11 бізнес-форумах (93 особи), 10 виставах (197 осіб), 9 тренінгах (155 осіб), 2 міжнародних навчальних візитах (18 осіб)	
		9) створення бізнес-інкубатора та забезпечення його функціонування	2019-2020 роки			5 000,00	0,00	0,00	0,00	кількість створених об'єктів інфраструктури підтримки суб'єктів МСП, одиниць	1	0	-1	не виконано	Через фінансові та організаційні труднощі в діяльності Агенції регіонального розвитку, яка є одним з виконавців проекту, зазначений проект не реалізовується
		Усього за завданням 1 :				5 000,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Територіальні а соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток	1) розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях: внесення змін та доповнень до генерального плану м. Северодонецька та розроблення плану зонування території	2017-2020 роки	Програма з розроблення містобудівної документації на територію Северодонецької міської ради на 2019 рік від 30.01.2018 № 2144 (зі змінами)	Програма з розроблення містобудівної документації на територію Северодонецької міської ради на 2020 рік від 22.01.2020 № 4571	1004,00	100,00	1003,50	0,00	генеральний план, одиниць	1	0	-1	У стадії реалізації. Проект містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території міста Северодонецька" розроблено, на цей час проект відпо відно до п. 7 ст.17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" проходить процедуру погодження	Захід планується виконати у 2021 році
		розроблення містобудівної документації м. Лисичанська	2018-2020 роки	рішення Лисичанської міської ради від 26.07.2018 № 48/738	-	1907,575	1536,85	2207,25	1534,73	генеральний план, одиниць	1	0	-1	У стадії реалізації. Науково-проектна документація "Історико-архитектурного опорного плану м. Лисичанськ з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів" розроблена та погоджена (наказ Міністерства культури України від 27.12.2019 № 973). Рішенням Лисичанської міської ради від 23.01.2020 №837/188 документально затверджено. Подовжено строк розроблення генерального плану та плану зонування	в рамках зазначеної Програми цей захід заплановано виконати у 2020 році, але роботи подовжено на наступні 2021-2022 роки
				рішення Лисичанської міської ради від 28.04.2016 № 9/121	-		0,00	0,00	0,00	план зонування території, одиниць	1	0	-1		
				рішення Лисичанської міської ради від 30.08.2018 № 49/763	-		0,00	389,283	0,00	історико-архитектурний опорний план	1	1	0		
		розроблення просторової плануванняї документації с. Кам'янка, с. Козаове Новолітського району	2018-2021 роки	рішення Кам'янської сільської ради від 22.12.2017 № 26/4, рішення Козаївської сільської ради від 16.05.2018 № 31/2	-	489,50	85,00	492,42	81,32	генеральний план, одиниць	2	0	-2	У стадії реалізації. Кам'янською сільською радою проєктні роботи з розроблення містобудівної документації: «Генеральний план с. Кам'янка Кам'янської сільської ради Новолітського району Дніпропетровської області» пройшли громадські обговорення. Також розроблено та знаходиться в стадії погодження розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». Козаївською сільською радою кошти на розроблення містобудівної документації у 2020 році не передбачені.	У 2021 році робота буде подовжена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		розроблення містобудівної документації сільських населених пунктів Сватівського району	2019-2020 роки	Програма соціально-економічного розвитку Сватівського району на 2019 рік, затверджена рішенням сільської ради від 22.02.2018 № 35/12		310,00	0,00	0,00	0,00	генеральний план, одиниць	2	0	-2	Не виконувється, у зв'язку з відсутністю необхідного обсягу коштів у бюджетах Нижньодніпровської та Петрівської сільських рад	захід заплановано виконати у 2021 році
		Розроблення генерального плану населених пунктів с. Калмиківка, с. Новодобровське, с. Чмирівка Старобільського району	2017-2019 роки	рішення Капмінківської сільської ради від 27.07.2016 № 09/03, Чмирівської сільради від 17.02.2017 № 13/10		492,50	0,00	542,49	0,00	генеральний план, одиниць	3	0	-3	У стадії реалізації. Проекти містобудівної документації "Генеральний план" на населені пункти с. Калмиківка, с. Новодобровське, с. Чмирівка розроблено, ці проекти відповідно до п.7 ст.17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" проходять процедуру погодження	Цей захід планується виконати у 2021 році
		розроблення містобудівної документації населених пунктів Станично-Дуганського району	2018-2019 роки	рішення Станично-Дуганської селищної ради від 12.04.2018 № 54/17		1200,00	1000,00	848,53	648,53	генеральний план, одиниць	2	0	-2	У стадії реалізації. Станично-Дуганського селищного району виконані топографо-геодезичні роботи на суму 200,0 тис грн з місцевого бюджету у 2018 році, а у 2020 році використано 270,0 тис грн на розроблення генерального плану смт. Станиця Дуганська. В бюджеті Петропавлівської селищної ради відсутні кошти на розроблення містобудівної документації.	захід планується виконати у 2021 році
		розроблення схеми планування території І роїцької селищної ради	2017-2019 роки	Програма розвитку ООН в Україні		500,00	0,00	500,00	0,00	схеми планування території на якій реалізуються повноваження І роїцької селищної ради	1	0	-1	У стадії реалізації. Проект містобудівної документації розроблено ДП "УКРІНЦІПІВЛІВБУД". До проекту не вступив направлений завдання відповідно до ДІВН Б.1.-1-21.2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізується повноваження сільських, селищних, міських рад"	захід планується виконати у 2021 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3) розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки", а саме:													
	проведення обласних краєзнавчих конкурсів "Героїв пам'ятаємо імена", "Мій рідний край - Луїччина", Вибання збірки матеріалів конкурсу	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.08.2018 № 625 (зі змінами від 15.01.2019 №35)	-	-	270,00	150,00	40,80	40,80	проведення заходу, одиниць	2	2	0	виконано	Проведено обласні краєзнавчі конкурси. За підсумками конкурсів надруковано збірку матеріалів конкурсів
	проведення обласної спартаклади допризовної молоді, навчально-тренувальних зборів та участь у Всеукраїнській спартакладі серед допризовної молоді	2018-2020 роки	Регіональна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.08.2018 № 625 (зі змінами від 15.01.2019 №35)	-	-	70,20	35,10	0,00	0,00	проведення заходу, одиниць	1	0	-1	не виконано	У зв'язку з поширенням хвороби COVID-19, епідемією коронавірусом SARS-CoV-2, та карантинном, встановленим на всій території України постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 та від 20.05.2020 № 392, обласний етап спартаклади допризовної молоді відмінено
	проведення навчальних семінарів та тренінгів з національно-патріотичного виховання для педагогічних працівників	2018-2020 роки		-	-	50,70	17,80	43,700	10,500	проведення заходу, одиниць	2	2	0	виконано	Семінари та тренінги проведено
	фінансова підтримка психіатив інститутів промислового суспільства з національно-патріотичного виховання через проведення конкурсів проєктів	2019-2020 роки		-	-	400,00	200,00	253,996	68,231	проведення заходу, одиниць	1	1	0	виконано	В 2020 році проведено обласний конкурс проєктів громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання. За результатами обрано проєкти, профінансовано реалізацію 2-х ініціатив громадських організацій. Інші - у зв'язку з поширенням хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відмінено.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4) створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на регіональному рівні.  розробка Регіонального плану управління відходами	2019-2020 роки	Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Регіональний план управління відходами	затверджені	відсутній	-	не виконано	У другому півріччі було оголошено тендер на розробку регіонального плану управління відходами, але через невідповідність показників кваліфікаційним вимогам тендер не відбувся
		5) визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду.	2019-2020 роки	Регіональна програма поволення з твердими побутовими відходами у Луганській області, затверджена рішенням обласної ради 29.01.2009 № 29/26 (у новій редакції затвердженій розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації 31.03.2017 № 195) (із змінами), місцеві програми	-	900,00	900,00	783,56	783,56	кількість ліквідованих сміттєзвалищ, одиниць	200	260	60	виконано на 130 %	
		створення об'єктів природно-заповідного фонду та збільшення заповідності по адміністративних районах області	2014 - 2020 роки	Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)	Розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.09.2020 № 584 «Про оголошення територій лісовим заказником «Плоський ліс»	2500000,00	50,00	0,00	0,00	площа природно-заповідного фонду, га	82886,63	75756,63	-7130,00	не виконано	Оголошено територією природно-заповідного фонду лісовий заказник місцевого значення "Плоський ліс" площею 24,5798 га
										кількість об'єктів природно-заповідного фонду, одиниць	142	140	-2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій		Регіональна цільова програма розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами)		300,00	100,00	0,00	0,00	кількість розроблених проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду, одиниць	4	1	-3	не виконано	Відсутність фінансування					
		проведення обстеження території з метою їх заповідання, підготовка наукових об'єднань та картографічних матеріалів				210,00	70,00	100,00	0,00	кількість обстежених територій	4	0	-4	не виконано	Згідно з Регіональною цільовою програмою розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженою рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами), фінансування не здійснювалось					
		проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду				350,00	350,00	0,00	0,00	кількість встановлених інформаційних та охоронних знаків	80	0	-80	не виконано. У 2020 році фінансування заходів не відбувалось	У зв'язку зі змінами у структурі Луганської обласної державної адміністрації (розп. від 07.09.2020 № 589) припинено діяльність Департаменту екології та природних ресурсів Луганської області (виконавць завдання) Відсутність фінансування.					
		<b>Усього за завданням 2.:</b>																		
						<b>258454,48</b>	<b>4594,75</b>	<b>7205,52</b>	<b>3167,67</b>											
3.	Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	1) уласкокавення порядку моніторингу показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для визначення території, що потребують здійснення заходів стимулювання їх розвитку	у тримісячній строк з набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»							не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування		кількість підготовлених та направлених Міністерству пропозицій, одиниць	1	0	-1	не виконано	Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» не прийнято та запити від Міністерству з означеного питання у звітному періоді не надходили

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2) Удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення ефективності вибору та оцінки програм і проектів регіонального розвитку відповідно до шлей та пріоритетів державної регіональної політики	до 1 січня 2020 року	-	-	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Мінрегіону пропозицій, одиниць	1	1	0	виконано	Листом від 14.08.2020 № 1/01-10-3510 погоджено проект Закону України «Про внесення змін до статті 24 <sup>1</sup> Бюджетного кодексу України», яким передбачено удосконалення порядку та використання коштів державного фонду регіонального розвитку, підвищення взаємодії між стратегічним та бюджетним плануванням.
		3) визначення шлей державної регіональної політики та основних завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на 2021-2027 роки	до 1 березня 2020 року	-	-	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	не потребує фінансування	кількість підготовлених та направлених Мінрегіону пропозицій, одиниць	1	2	1	виконано	Листами Мінрегіону від 29.01.2020 №1/01-10-404 та 22.06.2020 №1/01-10-2672 погоджено проекти Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.
		Усього за завданням 3 :													
						0,00	0,00	0,00	0,00						

II. Реалізація програм регіонального розвитку

I. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, свіданих постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Виршення завдань відповідно до стратегічних шлей підписання рівня конкурентоспроможності і регіонів, територіально-економічна	1) "Інноваційна економіка та інвестиції"	2018-2020 роки	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проектів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проекти за програмою не подавалися
	2) "Сільський розвиток"	2018-2020 роки	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проектів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визнано переможцем
	3) "Розвиток туризму"	2018-2020 роки	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість проектів-переможців, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визнано переможцем
	4) "Розвиток людського потенціалу"	2018-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	кількість проектів-переможців, одиниць	1	1	0	виконано	1 проект визнано переможцем
інтеграція і просторовий розвиток, ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку	"Заорова людина - здорове суспільство" - науково-просвітницька лабораторія - студія для студентів, викладачів, лікарів в галузі лабораторної діагностики	2018-2020 роки	розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 569-р Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір	-	-	1864,000	143,812	1828,91	103,72	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано	Реалізація проекту завершена у 2020 році. Під час реалізації проекту було заощаджено 40,094 тис. грн бюджетних коштів, які було повернено до бюджету



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5) "Загалюнок українська солідарність".	2018-2020 роки	Наказ Міністерству від 03.03.2020 № 64	Наказ Міністерству від 03.03.2020 № 64	23748,939	46772,957	23026,583	22714,206	кількість проектів переможець, одиниць	100	65	-35	виконано	в колонці обсяг фінансування, передбачений програмою (проект) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу вартість проекту збільшилась відповідно до зведеного кошторисного розрахунку від 22.05.2020	
	університетська теледіяльність як засіб формування українського молодіжного медіапростору регіону	2018-2020 роки			1270,000	0,000	1238,77	0,000	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано	Результати проекту завершена у 2019 році. Під час реалізації проекту було заощаджено 31,234 тис. грн бюджетних коштів, які було повернено до бюджету	
	Схід і Захід разом: будемо довіру з ініціативи партії	2018-2020 роки			3838,477	574,301	3326,957	362,794	рівень виконання робіт за проектом, %	100	100	0	виконано	Навчені суми коштів передбачено Луганській області для реалізації проекту. Заклади, які були передбачені для Луганської області в рамках проекту були реалізовані у 2020 році. Під час реалізації проекту було невикористано 511,521 тис. грн бюджетних коштів, які було повернуто до бюджету	
	6) "Ефективне управління регіональним розвитком"	2018-2020 роки			0,000	0,000	0,000	0,000	кількість проектів переможець, одиниць	1	0	-1	не виконано	проект не визнано переможець	
	<b>РАЗОМ:</b>				<b>294 175,89</b>	<b>47 491,07</b>	<b>36 626,73</b>	<b>23 180,72</b>							

В. о. директора Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації

Егор СКІРТАЧ